

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

ENERO


²Ejercicio Fiscal

2017

³Proyecto/Programa: **Desarrollo Económico desde lo Rural -PDER-**

⁴Organismo Ejecutor: **Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Segeplán**

⁵ Número de Préstamo	No. 1733/OC-GU	¹³ Fecha de última actualización	31 de enero 2017	
⁶ Código Presupuestario	5204020095	¹⁴ Fecha del Decreto	17 octubre 2007	
⁷ Organismo Financiero	BID	¹⁵ Fecha de suscripción	23 octubre 2007	
⁸ Entidad ejecutora	SEGEPLAN	¹⁶ Fecha de Vigencia	23 abril 2019	
⁹ Unidad Ejecutora	SEGEPLAN	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	13 de agosto 2008	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$	¹⁸ Fecha de cierre	23 abril 2019	
¹¹ Monto aprobado	5,082,500.00	¹⁹ Meses de Prórroga	90	
¹² Monto aprobado Q.	39,184601.08	²⁰ Plazo de ejecución	0.82%	
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	3,623,784.06	0.71%	²¹ Monto por desembolsar USD\$	1,458715.94 0.29%



Tipo de cambio: 7.60 Q x 1 USD

²³Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre

		Mensual		Anual		Total	
²⁴ Asignación Presupuestaria anual	6,351,410.00	Desembolso planificado		Ejecución Financiera	0% / 0 %	Ejecución Financiera	0%
Presupuesto Vigente anual	6,351,410.00	Desembolso realizado	-	Ejecución Física de metas	0.12% / 0 %		
Presupuesto Devengado	0	Diferencia	-	Plazo de ejecución actual	%		
% de Ejecución Presupuestaria	0	Próximo desembolso del mes	-				
		Presupuesto planificado próximo	-				

^{A1}METAS AÑO FISCAL 2017

COMPONENTE	PRODUCTOS	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente 2. Fortalecimiento de capacidades Institucionales de gestión Pública para la Competitividad Territorial.	P1. Planes de desarrollo territorial, planes estratégicos y operativos municipales, correspondientes a 6 municipios del área de Chixoy	Documento	0	0	0	0	0	0	6	0
	P2. Estrategia de Comunicación Social (Plan)	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0
	P3. Estrategia de Desarrollo Económico Territorial para 6 municipios de zona del embalse (Plan)	Documento	0	0	0	0	0	0	6	0
	P4. Sistema de seguimiento a la inversión pública de Chixoy	Sistema informático (% avance)	15%	0	25%	0	10%	0	50%	0

COMPONENTE	PRODUCTOS	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente 3 Monitoreo y Evaluación	Gestión y monitoreo del programa	Documento	9	2	11	0	10	0	30	0

^{A2}Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
2	Licitación Pública Nacional	Proceso de Adquisición: Equipo de Computo (LPN)	15/02/2017		28/02/2017		07/03/2017		16/03/2017		17/03/2017	
3	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Cupones de combustible	20/01/2017		17/02/2017		03/03/2017		03/03/2017		03/03/2017	
3	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Servicio de Mantenimiento de Equipo de Computo	20/01/2017		17/02/2017		27/02/2017		03/03/2017		03/03/2017	
3	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Servicio de Mantenimiento de	20/01/2017		17/02/2017		24/02/2017		03/03/2017		03/03/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
		Vehículos										
4	Selección Basada en la Calidad y Costo	Contratación de Firma Consultora de Auditoria 2017	29/08/2017		05/09/2017		25/10/2017		03/11/2017		23/11/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Especialista informático para el Sistema de Seguimiento y Evaluación 1	02/11/2017		09/11/2017		15/11/2017		15/11/2017		13/12/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Especialista informático para el Sistema de Seguimiento y Evaluación 2	02/11/2017		09/11/2017		15/11/2017		15/11/2017		13/12/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Técnico informático para el Sistema de Seguimiento y Evaluación 1	02/11/2017		09/11/2017		15/11/2017		15/11/2017		13/12/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Técnico informático	02/11/2017		09/11/2017		15/11/2017		15/11/2017		13/12/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
		para el Sistema de Seguimiento y Evaluación 2										
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2017: Especialista actualización informática del Geoportal IDE-SEGEPLAN	27/03/2017		03/04/2017		03/05/2017		04/05/2017		31/05/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2017: Facilitador en Arte y Diagramación del Sistema de Seguimiento y Evaluación	21/12/2016		04/01/2017		24/01/2017		01/02/2017		28/02/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Especialista elaboración base conceptual y metodológica para la planificación con enfoque integral de cuenca	16/10/2017		08/11/2017		05/12/2017		06/12/2017		29/12/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Facilitador	21/11/2017		07/12/2017		08/12/2017		15/12/2017		29/12/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
		Administrativo										
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2017: Facilitador Técnico para la Implementación y Gestión del Proyecto	01/12/2016		15/12/2016		10/01/2017		11/01/2017		17/01/2017	
3	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: 1 Experto en Planificación, Monitoreo y evaluación	10/11/2017		17/11/2017		23/11/2017		24/11/2017		21/12/2017	
3	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Facilitador de Procesos Administrativos I	10/11/2017		17/11/2017		23/11/2017		24/11/2017		21/12/2017	
3	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Facilitador de Procesos Administrativos II	10/11/2017		17/11/2017		23/11/2017		24/11/2017		21/12/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Taller Nacional 1	17/01/2017		25/01/2017		01/02/2017		22/02/2017		08/03/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Taller Nacional 2	20/04/2017		27/04/2017		04/05/2017		02/06/2017		08/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Taller Nacional 3	17/08/2017		31/08/2017		28/09/2017		29/09/2017		05/10/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 1	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 2	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 3	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 4	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
		Talleres Municipal 5										
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 6	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 1	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 2	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 3	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 4	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 5	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición:	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
		Contratación de Talleres Municipal 6										
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 1	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 2	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 3	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 4	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 5	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 6	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación	Proceso de	26/01/2017		09/02/2017		02/03/2017		09/03/2017		15/03/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
	de Precios	Adquisición: Talleres Regionales DET 1										
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Talleres Regionales DET 2	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Talleres Regionales DET 3	17/07/2017		31/07/2017		21/08/2017		29/08/2017		04/09/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Taller Regional Inversión Pública 1	15/02/2017		01/03/2017		28/03/2017		29/03/2017		04/04/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Taller Regional Inversión Pública 2	20/06/2017		05/07/2017		25/07/2017		02/08/2017		08/08/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Taller Regional Inversión Pública 3	18/09/2017		02/10/2017		24/10/2017		31/10/2017		07/11/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Talleres Seguimiento y Evaluación	11/01/2017		25/01/2017		15/02/2017		22/02/2017		28/02/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Talleres Evaluación DERCAS	13/02/2017		27/02/2017		24/03/2017		27/03/2017		31/03/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
2	Comparación de Precios	TALLERES BASE INMOBILIARIA GEORREFERENCIADA	02/01/2017		16/01/2017		10/02/2017		13/02/2017		17/02/2017	
3	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Taller Anual de Evaluación 2017	10/10/2017		25/10/2017		15/11/2017		23/11/2017		29/11/2017	

Observaciones: Se incluyen únicamente los procesos que se inician durante el ejercicio 2017.


A3 Ejecución Financiera Anual

Insumo	AÑO 2017												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
COMPONENTE 2													
P1. Planes de desarrollo territorial, planes estratégicos y operativos municipales, correspondientes a 6 municipios del área de Chixoy													
Especialista en Planificación Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Planificación Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Planificación Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Planificación Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Planificación Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Planificación Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Ordenamiento Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Ordenamiento Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Ordenamiento Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Facilitadores en Sistemas de Información Geográfica	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	132,000
Facilitadores en Sistemas de Información Geográfica	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	132,000
Talleres Nacionales		11,450				11,450				11,450			34,350
Talleres Municipales para PDM			18,000	18,000	36,000		18,000				18,000		108,000
Talleres Municipales para POT							18,000				18,000		36,000

ObservaO

Insumo	AÑO 2017												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
COMPONENTE 2													
P.5 Plan Integral Cde Cuenca													-
Talleres Base Inmobiliaria Georeferenciada			5,000		2,500								7,500
Gestión operativa del Proyecto													-
Facilitador Técnico para la implementación y Gestión del Proyecto		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		180,000
Facilitador Administrativo	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		132,000
TOTAL COMPONENTE 2	356,000	407,950	434,000	439,000	463,000	1,466,200	502,400	462,400	437,000	445,450	469,500	-	5,882,900
COMPONENTE 3													
Experto en Planificación, Monitoreo y Evaluación	9,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	207,000
Técnico Especializado en Implementación de Procesos I		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	90,000
Técnico Especializado en Implementación de Procesos II		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	90,000
Mantenimiento Equipo de Computo Componente 2				22,000									22,000
Viáticos 2016		2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	31,999
Combustibles			25,000										25,000
Mantenimiento Vehículos			12,000										12,000
Taller de evaluación anual - Lecciones Aprendidas											6,000		6,000
Publicacion en Prensa LPN		6,100											6,100
TOTAL COMPONENTE 3	9,000	45,009	75,909	60,909	38,909	38,909	38,909	38,909	38,909	38,909	44,909	20,909	490,099
TOTAL COMPONENTE 2 Y 3	365,000	452,959	509,909	499,909	501,909	1,505,109	541,309	501,309	475,909	484,359	514,409	20,909	6,372,999

Observaciones: Existe una diferencia entre el presupuesto autorizado y lo programado de Q. 21,589.00. Espacio que será completado en el proceso de reprogramación inicial del POA.



A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Gasto real	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasto programado	365,000.00	452,959.00	509,909.00	499,909.00	501,909.00	1,505,109.00	541,309.00	501,309.00	475,909.00	484,359.00	514,409.00	20,909.00	6,372,999.00

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
PEP SMART Programa Desarrollo Económico Desde lo Rural (1733/OC-GU) (GUL 1006)	823 días	vie 22/04/16	lun 15/07/19	vie 22/04/16	NOD		\$1,110,705						
Componente 2. Fortalecimiento de capacidades Institucionales de gestión Pública para la Competitividad Territorial.	764 días	vie 22/04/16	mar 23/04/19	vie 22/04/16	NOD		\$940,185						
P1. Planes de desarrollo territorial, planes estrategicos y operativos municipales, correspondientes a 6 municipios del área de Chixoy	382 días	vie 01/07/16	vie 29/12/17	vie 01/07/16	NOD		\$275,134				6	6	
Ejecución Física	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Inducción al equipo (Taller Nacional 1)	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	101,149,173	\$0						
Ejecución Física Municipio Rabinal	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Plan de Desarrollo	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas I: Generación de condiciones para PDM y POT	65 días	lun 02/01/17	vie 31/03/17	NOD	NOD		\$0						
Riesgo: No contar con el Aval del Concejo Municipal	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas II: Diagnóstico y análisis territorial PDM-POT	61 días	lun 03/04/17	jue 29/06/17	NOD	NOD	7,8	\$0						
Etapas III: Planificación	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas IV: Gestión, seguimiento y evaluación	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	10	\$0						
Etapas III y IV de metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	125 días	lun 03/07/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas III: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: escenarios y directrices municipales	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	9	\$0						
Etapas IV: Gestión del plan de Ordenamiento Territorial	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	13	\$0						
Plan Estratégico Institucional	105 días	mar 02/05/17	jue 28/09/17	NOD	NOD		\$0						
Análisis del Marco Político y Normativo	15 días	mar 02/05/17	lun 22/05/17	NOD	NOD		\$0						
Elaboración del Marco Estratégico	20 días	mar 23/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	16	\$0						
Elaboración del POM	35 días	mar 20/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	17	\$0						
Elaboración del POA	35 días	mié 09/08/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	18	\$0						
Ejecución Física Municipio Cubulco	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Plan de Desarrollo	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas I: Generación de condiciones para PDM y POT	65 días	lun 02/01/17	vie 31/03/17	NOD	NOD		\$0						
Riesgo: No contar con el Aval del Concejo Municipal	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas II: Diagnóstico y análisis territorial PDM-POT	61 días	lun 03/04/17	jue 29/06/17	NOD	NOD	22,23	\$0						
Etapas III: Planificación	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas IV: Gestión, seguimiento y evaluación	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	25	\$0						
Etapas III y IV de metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	125 días	lun 03/07/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas III: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: escenarios y directrices municipales	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	24	\$0						
Etapas IV: Gestión del plan de Ordenamiento Territorial	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	28	\$0						
Plan Estratégico Institucional	105 días	mar 02/05/17	jue 28/09/17	NOD	NOD		\$0						
Análisis del Marco Político y Normativo	15 días	mar 02/05/17	lun 22/05/17	NOD	NOD		\$0						
Elaboración del Marco Estratégico	20 días	mar 23/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	31	\$0						
Elaboración del POM	35 días	mar 20/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	32	\$0						
Elaboración del POA	35 días	mié 09/08/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	33	\$0						
Ejecución Física Municipio San Miguel Chicaj	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Plan de Desarrollo	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas I: Generación de condiciones para PDM y POT	65 días	lun 02/01/17	vie 31/03/17	NOD	NOD		\$0						
Riesgo: No contar con el Aval del Concejo Municipal	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas II: Diagnóstico y análisis territorial PDM-POT	61 días	lun 03/04/17	jue 29/06/17	NOD	NOD	37,38	\$0						
Etapas III: Planificación	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas IV: Gestión, seguimiento y evaluación	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	40	\$0						
Etapas III y IV de metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	125 días	lun 03/07/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas III: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: escenarios y directrices municipales	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	39	\$0						
Etapas IV: Gestión del plan de Ordenamiento Territorial	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	43	\$0						
Plan Estratégico Institucional	105 días	mar 02/05/17	jue 28/09/17	NOD	NOD		\$0						
Análisis del Marco Político y Normativo	15 días	mar 02/05/17	lun 22/05/17	NOD	NOD		\$0						
Elaboración del Marco Estratégico	20 días	mar 23/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	46	\$0						
Elaboración del POM	35 días	mar 20/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	47	\$0						
Elaboración del POA	35 días	mié 09/08/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	48	\$0						
Ejecución Física Municipio San Cristobal Verapaz	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Plan de Desarrollo	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas I: Generación de condiciones para PDM y POT	65 días	lun 02/01/17	vie 31/03/17	NOD	NOD		\$0						
Riesgo: No contar con el Aval del Concejo Municipal	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas II: Diagnóstico y análisis territorial PDM-POT	61 días	lun 03/04/17	jue 29/06/17	NOD	NOD	52,53	\$0						
Etapas III: Planificación	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas IV: Gestión, seguimiento y evaluación	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	55	\$0						
Etapas III y IV de metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	125 días	lun 03/07/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Etapas III: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: escenarios y directrices municipales	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	54	\$0						
Etapas IV: Gestión del plan de Ordenamiento Territorial	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	58	\$0						

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Plan Estratégico Institucional	105 días	mar 02/05/17	jue 28/09/17	NOD	NOD		\$0						
Análisis del Marco Político y Normativo	15 días	mar 02/05/17	lun 22/05/17	NOD	NOD		\$0						
Elaboración del Marco Estratégico	20 días	mar 23/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	61	\$0						
Elaboración del POM	35 días	mar 20/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	62	\$0						
Elaboración del POA	35 días	mié 09/08/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	63	\$0						
Ejecución Física Municipio Santa Cruz Verapaz	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Plan de Desarrollo	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Etapa I: Generación de condiciones para PDM y POT	65 días	lun 02/01/17	vie 31/03/17	NOD	NOD		\$0						
Riesgo: No contar con el Aval del Concejo Municipal	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0						
Etapa II: Diagnóstico y análisis territorial PDM-POT	61 días	lun 03/04/17	jue 29/06/17	NOD	NOD	67,68	\$0						
Etapa III: Planificación	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD		\$0						
Etapa IV: Gestión, seguimiento y evaluación	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	70	\$0						
Etapa III y IV de metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	125 días	lun 03/07/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Etapa III: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: escenarios y directrices municipales	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	69	\$0						
Etapa IV: Gestión del plan de Ordenamiento Territorial	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	73	\$0						
Plan Estratégico Institucional	105 días	mar 02/05/17	jue 28/09/17	NOD	NOD		\$0						
Análisis del Marco Político y Normativo	15 días	mar 02/05/17	lun 22/05/17	NOD	NOD		\$0						
Elaboración del Marco Estratégico	20 días	mar 23/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	76	\$0						
Elaboración del POM	35 días	mar 20/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	77	\$0						
Elaboración del POA	35 días	mié 09/08/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	78	\$0						
Ejecución Física Municipio Chicaman	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Plan de Desarrollo	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Etapa I: Generación de condiciones para PDM y POT	65 días	lun 02/01/17	vie 31/03/17	NOD	NOD		\$0						
Riesgo: No contar con el Aval del Concejo Municipal	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0						
Etapa II: Diagnóstico y análisis territorial PDM-POT	61 días	lun 03/04/17	jue 29/06/17	NOD	NOD	82,83	\$0						
Etapa III: Planificación	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD		\$0						
Etapa IV: Gestión, seguimiento y evaluación	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	85	\$0						
Etapa III y IV de metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	125 días	lun 03/07/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Etapa III: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: escenarios y directrices municipales	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	84	\$0						
Etapa IV: Gestión del plan de Ordenamiento Territorial	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	88	\$0						
Plan Estratégico Institucional	105 días	mar 02/05/17	jue 28/09/17	NOD	NOD		\$0						
Análisis del Marco Político y Normativo	15 días	mar 02/05/17	lun 22/05/17	NOD	NOD		\$0						
Elaboración del Marco Estratégico	20 días	mar 23/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	91	\$0						
Elaboración del POM	35 días	mar 20/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	92	\$0						
Elaboración del POA	35 días	mié 09/08/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	93	\$0						
Ejecución Financiera y Adquisiciones	371 días	vie 01/07/16	mié 13/12/17	vie 01/07/16	NOD		\$275,134						
Proceso de Contratación 2017: Especialista en Planificación Territorial (Rabinal)	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	97	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	98	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	99	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	0	0				
Proceso de Contratación 2017: Especialista en Planificación Territorial (Cubulco)	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	105	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	106	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	107	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	0	0				
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
Proceso de Contratación 2017: Especialista en Planificación Territorial (San Miguel Chica)	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	113	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	114	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	115	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	0	0				
Proceso de Contratación 2017: Especialista en Planificación Territorial (San Cristobal)	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	121	\$0						

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	122	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	123	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Especialista en Planificación Territorial (Santa Cruz Verapaz)	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	129	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	130	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	131	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Especialista en Planificación Territorial (Chicaman)	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	137	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	138	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	139	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Especialista en Ordenamiento Territorial 1	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16		\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	146	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	147	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Especialista en Ordenamiento Territorial 2	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16		\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	154	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	155	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Especialista en Ordenamiento Territorial 3	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16		\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	162	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	163	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Facilitador en Sistema de Información Geográfica 1	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$17,369						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	169	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	170	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	171	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Facilitador en Sistema de Información Geográfica 2	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$17,369						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	177	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	178	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	179	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369		0	0			
Talleres Nacionales	233 días	lun 05/12/16	lun 06/11/17	NOD	NOD		\$4,521						
Proceso de Adquisición: Contratación de Taller Nacional 1	55 días	lun 05/12/16	vie 17/02/17	NOD	NOD		\$1,507						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 05/12/16	vie 09/12/16	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 12/12/16	vie 16/12/16	NOD	NOD	186	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 19/12/16	vie 06/01/17	NOD	NOD	187	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	lun 09/01/17	vie 13/01/17	NOD	NOD	188	\$0						

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Adjudicación y contratación	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD	189	\$0						
Ejecución de contrato y proceso de pago	20 días	lun 23/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD		\$1,507						
Realización del Taller y conformación del expediente para liquidación	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	190	\$0						
Gestión de pago	15 días	lun 30/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	192	\$1,507		0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Taller Nacional 2	55 días	jue 20/04/17	vie 07/07/17	NOD	NOD		\$1,507						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	jue 20/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	jue 27/04/17	jue 04/05/17	NOD	NOD	195	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	vie 05/05/17	jue 25/05/17	NOD	NOD	196	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	vie 26/05/17	jue 01/06/17	NOD	NOD	197	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	vie 02/06/17	jue 08/06/17	NOD	NOD	198	\$0						
Ejecución de contrato y proceso de pago	20 días	vie 09/06/17	vie 07/07/17	NOD	NOD		\$1,507						
Realización del Taller y conformación del expediente para liquidación	5 días	vie 09/06/17	jue 15/06/17	NOD	NOD	199	\$0						
Gestión de pago	15 días	vie 16/06/17	vie 07/07/17	NOD	NOD	201	\$1,507		0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Taller Nacional 3	55 días	jue 17/08/17	lun 06/11/17	NOD	NOD		\$1,507						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	jue 17/08/17	mié 23/08/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	jue 24/08/17	mié 30/08/17	NOD	NOD	204	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 31/08/17	jue 21/09/17	NOD	NOD	205	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	vie 22/09/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	206	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	vie 29/09/17	jue 05/10/17	NOD	NOD	207	\$0						
Ejecución de contrato y proceso de pago	20 días	vie 06/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD		\$1,507						
Realización del Taller y conformación del expediente para liquidación	5 días	vie 06/10/17	jue 12/10/17	NOD	NOD	208	\$0						
Gestión de pago	15 días	vie 13/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	210	\$1,507		0	0			
Talleres Municipales para PDM	225 días	lun 16/01/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$14,220						
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 1	225 días	lun 16/01/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$2,370						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	214	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 30/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	215	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	216	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	217	\$0						
Ejecución de contrato	189 días	mar 07/03/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$2,370						
Realización del Taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 07/03/17	lun 13/03/17	NOD	NOD	218	\$0						
Gestión de pago taller 1	15 días	mar 14/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD	220	\$395		0	0			
Realización del Taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 2	15 días	mar 04/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	222	\$395		0	0			
Realización del Taller 3 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 02/05/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 3	15 días	mar 09/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD	224	\$395		0	0			
Realización del taller 4 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 23/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	225	\$395		0	0			
Realización del taller 5 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 04/07/17	lun 10/07/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 5	15 días	mar 11/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	228	\$395		0	0			
Realización del taller 6 y conformación del expediente de pago	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 6	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	230	\$395		0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 2	225 días	lun 16/01/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$2,370						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	233	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 30/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	234	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	235	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	236	\$0						
Ejecución de contrato	189 días	mar 07/03/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$2,370						
Realización del Taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 07/03/17	lun 13/03/17	NOD	NOD	237	\$0						
Gestión de pago taller 1	15 días	mar 14/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD	239	\$395		0	0			
Realización del Taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 2	15 días	mar 04/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	241	\$395		0	0			
Realización del Taller 3 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 02/05/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 3	15 días	mar 09/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD	243	\$395		0	0			
Realización del taller 4 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 23/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	244	\$395		0	0			
Realización del taller 5 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 04/07/17	lun 10/07/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 5	15 días	mar 11/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	247	\$395		0	0			
Realización del taller 6 y conformación del expediente de pago	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 6	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	249	\$395						
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 3	225 días	lun 16/01/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$2,370						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	252	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 30/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	253	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	254	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	255	\$0						
Ejecución de contrato	189 días	mar 07/03/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$2,370						
Realización del Taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 07/03/17	lun 13/03/17	NOD	NOD	256	\$0						
Gestión de pago taller 1	15 días	mar 14/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD	258	\$395		0	0			
Realización del Taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD		\$0						

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Gestión de pago taller 2	15 días	mar 04/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	260	\$395		0	0			
Realización del Taller 3 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 02/05/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 3	15 días	mar 09/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD	262	\$395		0	0			
Realización del taller 4 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 23/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	263	\$395		0	0			
Realización del taller 5 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 04/07/17	lun 10/07/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 5	15 días	mar 11/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	266	\$395		0	0			
Realización del taller 6 y conformación del expediente de pago	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 6	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	268	\$395		0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 4	225 días	lun 16/01/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$2,370						
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	271	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 30/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	272	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	273	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	274	\$0						
Ejecución de contrato	189 días	mar 07/03/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$2,370						
Realización del Taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 07/03/17	lun 13/03/17	NOD	NOD	275	\$0						
Gestión de pago taller 1	15 días	mar 14/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD	277	\$395		0	0			
Realización del Taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 2	15 días	mar 04/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	279	\$395		0	0			
Realización del Taller 3 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 02/05/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 3	15 días	mar 09/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD	281	\$395		0	0			
Realización del taller 4 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 23/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	282	\$395		0	0			
Realización del taller 5 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 04/07/17	lun 10/07/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 5	15 días	mar 11/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	285	\$395		0	0			
Realización del taller 6 y conformación del expediente de pago	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 6	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	287	\$395		0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 5	225 días	lun 16/01/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$2,370						
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	290	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 30/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	291	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	292	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	293	\$0						
Ejecución de contrato	189 días	mar 07/03/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$2,370						
Realización del Taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 07/03/17	lun 13/03/17	NOD	NOD	294	\$0						
Gestión de pago taller 1	15 días	mar 14/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD	296	\$395		0	0			
Realización del Taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 2	15 días	mar 04/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	298	\$395		0	0			
Realización del Taller 3 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 02/05/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 3	15 días	mar 09/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD	300	\$395		0	0			
Realización del taller 4 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 23/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	301	\$395		0	0			
Realización del taller 5 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 04/07/17	lun 10/07/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 5	15 días	mar 11/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	304	\$395		0	0			
Realización del taller 6 y conformación del expediente de pago	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 6	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	306	\$395		0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 6	225 días	lun 16/01/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$2,370						
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	309	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 30/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	310	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	311	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	312	\$0						
Ejecución de contrato	189 días	mar 07/03/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		\$2,370						
Realización del Taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 07/03/17	lun 13/03/17	NOD	NOD	313	\$0						
Gestión de pago taller 1	15 días	mar 14/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD	315	\$395		0	0			
Realización del Taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 2	15 días	mar 04/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	317	\$395		0	0			
Realización del Taller 3 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 02/05/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 3	15 días	mar 09/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD	319	\$395		0	0			
Realización del taller 4 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 23/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	320	\$395		0	0			
Realización del taller 5 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 04/07/17	lun 10/07/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 5	15 días	mar 11/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	323	\$395		0	0			
Realización del taller 6 y conformación del expediente de pago	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago taller 6	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	325	\$395		0	0			
Talleres Municipales para POT	190 días	lun 13/03/17	mié 13/12/17	NOD	NOD		\$4,740						
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 1	190 días	lun 13/03/17	mié 13/12/17	NOD	NOD		\$790						
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 20/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD	329	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 27/03/17	mar 18/04/17	NOD	NOD	330	\$0						

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 19/04/17	mar 25/04/17	NOD	NOD		331	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mié 26/04/17	mié 03/05/17	NOD	NOD		332	\$0					
Ejecución de contrato	112 días	mié 05/07/17	mié 13/12/17	NOD	NOD			\$790					
Realización del Taller 1 y conformación de expediente de pago	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD		333	\$0					
Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 12/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD		335	\$395	0	0			
Realización del Taller 2 y conformación de expediente de pago	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD			\$0					
Gestión de pago Taller 2	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD		337	\$395	0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 2	190 días	lun 13/03/17	mié 13/12/17	NOD	NOD			\$790					
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 20/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD		340	\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 27/03/17	mar 18/04/17	NOD	NOD		341	\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 19/04/17	mar 25/04/17	NOD	NOD		342	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mié 26/04/17	mié 03/05/17	NOD	NOD		343	\$0					
Ejecución de contrato	112 días	mié 05/07/17	mié 13/12/17	NOD	NOD			\$790					
Realización del Taller 1 y conformación de expediente de pago	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD		344	\$0					
Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 12/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD		346	\$395	0	0			
Realización del Taller 2 y conformación de expediente de pago	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD			\$0					
Gestión de pago Taller 2	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD		348	\$395	0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 3	190 días	lun 13/03/17	mié 13/12/17	NOD	NOD			\$790					
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 20/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD		351	\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 27/03/17	mar 18/04/17	NOD	NOD		352	\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 19/04/17	mar 25/04/17	NOD	NOD		353	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mié 26/04/17	mié 03/05/17	NOD	NOD		354	\$0					
Ejecución de contrato	112 días	mié 05/07/17	mié 13/12/17	NOD	NOD			\$790					
Realización del Taller 1 y conformación de expediente de pago	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD		355	\$0					
Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 12/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD		357	\$395	0	0			
Realización del Taller 2 y conformación de expediente de pago	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD			\$0					
Gestión de pago Taller 2	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD		359	\$395	0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 4	190 días	lun 13/03/17	mié 13/12/17	NOD	NOD			\$790					
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 20/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD		362	\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 27/03/17	mar 18/04/17	NOD	NOD		363	\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 19/04/17	mar 25/04/17	NOD	NOD		364	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mié 26/04/17	mié 03/05/17	NOD	NOD		365	\$0					
Ejecución de contrato	112 días	mié 05/07/17	mié 13/12/17	NOD	NOD			\$790					
Realización del Taller 1 y conformación de expediente de pago	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD		366	\$0					
Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 12/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD		368	\$395	0	0			
Realización del Taller 2 y conformación de expediente de pago	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD			\$0					
Gestión de pago Taller 2	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD		370	\$395	0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 5	190 días	lun 13/03/17	mié 13/12/17	NOD	NOD			\$790					
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 20/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD		373	\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 27/03/17	mar 18/04/17	NOD	NOD		374	\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 19/04/17	mar 25/04/17	NOD	NOD		375	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mié 26/04/17	mié 03/05/17	NOD	NOD		376	\$0					
Ejecución de contrato	112 días	mié 05/07/17	mié 13/12/17	NOD	NOD			\$790					
Realización del Taller 1 y conformación de expediente de pago	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD		377	\$0					
Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 12/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD		379	\$395	0	0			
Realización del Taller 2 y conformación de expediente de pago	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD			\$0					
Gestión de pago Taller 2	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD		381	\$395	0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 6	190 días	lun 13/03/17	mié 13/12/17	NOD	NOD			\$790					
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 20/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD		384	\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 27/03/17	mar 18/04/17	NOD	NOD		385	\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 19/04/17	mar 25/04/17	NOD	NOD		386	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mié 26/04/17	mié 03/05/17	NOD	NOD		387	\$0					
Ejecución de contrato	112 días	mié 05/07/17	mié 13/12/17	NOD	NOD			\$790					
Realización del Taller 1 y conformación de expediente de pago	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD		388	\$0					
Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 12/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD		390	\$395	0	0			
Realización del Taller 2 y conformación de expediente de pago	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD			\$0					
Gestión de pago Taller 2	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD		392	\$395	0	0			
Talleres de Actualización POM, POA 2018	97 días	lun 17/04/17	vie 01/09/17	NOD	NOD			\$8,520					
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 1	97 días	lun 17/04/17	vie 01/09/17	NOD	NOD			\$1,420					
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	6 días	lun 17/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD		396	\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD		397	\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 24/05/17	mar 30/05/17	NOD	NOD		398	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mié 31/05/17	mar 06/06/17	NOD	NOD		399	\$0					
Ejecución de contrato	61 días	mié 07/06/17	vie 01/09/17	NOD	NOD			\$1,420					
Realización taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mié 07/06/17	mar 13/06/17	NOD	NOD		400	\$0					

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 14/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	402	\$710		0	0			
Realización taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago Taller 2	15 días	vie 11/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$710		0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 2	97 días	lun 17/04/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$1,420						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	6 días	lun 17/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	407	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	408	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 24/05/17	mar 30/05/17	NOD	NOD	409	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	mié 31/05/17	mar 06/06/17	NOD	NOD	410	\$0						
Ejecución de contrato	61 días	mié 07/06/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$1,420						
Realización taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mié 07/06/17	mar 13/06/17	NOD	NOD	411	\$0						
Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 14/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	413	\$710		0	0			
Realización taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago Taller 2	15 días	vie 11/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$710		0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 3	97 días	lun 17/04/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$1,420						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	6 días	lun 17/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	418	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	419	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 24/05/17	mar 30/05/17	NOD	NOD	420	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	mié 31/05/17	mar 06/06/17	NOD	NOD	421	\$0						
Ejecución de contrato	61 días	mié 07/06/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$1,420						
Realización taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mié 07/06/17	mar 13/06/17	NOD	NOD	422	\$0						
Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 14/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	424	\$710		0	0			
Realización taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago Taller 2	15 días	vie 11/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$710		0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 4	97 días	lun 17/04/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$1,420						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	6 días	lun 17/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	429	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	430	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 24/05/17	mar 30/05/17	NOD	NOD	431	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	mié 31/05/17	mar 06/06/17	NOD	NOD	432	\$0						
Ejecución de contrato	61 días	mié 07/06/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$1,420						
Realización taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mié 07/06/17	mar 13/06/17	NOD	NOD	433	\$0						
Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 14/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	435	\$710		0	0			
Realización taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago Taller 2	15 días	vie 11/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$710		0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 5	97 días	lun 17/04/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$1,420						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	6 días	lun 17/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	440	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	441	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 24/05/17	mar 30/05/17	NOD	NOD	442	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	mié 31/05/17	mar 06/06/17	NOD	NOD	443	\$0						
Ejecución de contrato	61 días	mié 07/06/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$1,420						
Realización taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mié 07/06/17	mar 13/06/17	NOD	NOD	444	\$0						
Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 14/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	446	\$710		0	0			
Realización taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago Taller 2	15 días	vie 11/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$710		0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 6	97 días	lun 17/04/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$1,420						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	6 días	lun 17/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	451	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	452	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 24/05/17	mar 30/05/17	NOD	NOD	453	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	mié 31/05/17	mar 06/06/17	NOD	NOD	454	\$0						
Ejecución de contrato	61 días	mié 07/06/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$1,420						
Realización taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mié 07/06/17	mar 13/06/17	NOD	NOD	455	\$0						
Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 14/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	457	\$710		0	0			
Realización taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago Taller 2	15 días	vie 11/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$710		0	0			
P2. Estrategia de Comunicación Social (Plan)	44 días	jue 01/12/16	mar 31/01/17	NOD	NOD		\$0					1	1
Ejecución Física	44 días	jue 01/12/16	mar 31/01/17	NOD	NOD		\$0						
Documento de estrategia de Comunicación Social	44 días	jue 01/12/16	mar 31/01/17	NOD	NOD		\$0						
P3. Estrategia de Desarrollo Económico Territorial para 6 municipios de zona del embalse (Plan)	382 días	vie 01/07/16	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$178,787				6	6	
Ejecución Física	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Metodología para la construcción de la estrategia regional de Desarrollo Económico Territorial	10 días	lun 02/01/17	vie 13/01/17	NOD	NOD		\$0						
Elaboración y validación de la metodología	10 días	lun 02/01/17	vie 13/01/17	NOD	NOD		\$0						
Estrategia de Desarrollo Económico Territorial	241 días	lun 16/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Elaboración participativa del diagnóstico territorial actual del desarrollo económico vinculado a la gestión ambiental y de riesgo, al desarrollo social rural, a la infraestructura productiva, a los servicios básicos	60 días	lun 16/01/17	vie 07/04/17	NOD	NOD	467	\$0						

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Elaboración Estrategia de Desarrollo Económico Territorial	85 días	lun 10/04/17	jun 10/08/17	NOD	NOD		469	\$0					
Validación participativa de la Estrategia de Desarrollo Económico	25 días	vie 11/08/17	lun 18/09/17	NOD	NOD		470	\$0					
Socialización de la estrategia	71 días	mar 19/09/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		471	\$0					
Formulación de estudios de pre o factibilidad	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD			\$0					
Formulación de estudios de factibilidad de inversión pública para la gestión ambiental y de riesgo	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD			\$0					
Formulación de estudios de factibilidad de inversión pública para el desarrollo social-rural	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD			\$0					
Formulación de estudios de factibilidad de inversión pública para la infraestructura productiva	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD			\$0					
Formulación de estudios de factibilidad de inversión pública para la seguridad alimentaria y nutricional	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD			\$0					
Formulación de estudios de factibilidad de inversión pública para los servicios básicos	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD			\$0					
Ejecución Financiera y Adquisiciones	365 días	vie 01/07/16	mar 05/12/17	vie 01/07/16	NOD			\$178,787					
Proceso de Contratación 2017: 1 Experto en Desarrollo Económico Territorial	362 días	vie 01/07/16	jun 30/11/17	vie 01/07/16	NOD			\$26,048					
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16			\$0					
Solicitud de NOB	5 días	lun 21/07/16	mié 27/07/16	lun 21/07/16	mié 27/07/16	481		\$0					
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 28/07/16	mié 17/08/16	lun 28/07/16	mié 17/08/16	482		\$0					
Solicitud de NOB de contratación	72 días	lun 18/08/16	vie 25/11/16	lun 18/08/16	vie 25/11/16	483		\$0					
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD			\$26,048					
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD			\$26,048	0	0			
Proceso de Contratación 2017: Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública 1	362 días	vie 01/07/16	jun 30/11/17	vie 01/07/16	NOD			\$26,048					
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16			\$0					
Solicitud de NOB	5 días	lun 21/07/16	mié 27/07/16	lun 21/07/16	mié 27/07/16	489		\$0					
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 28/07/16	mié 17/08/16	lun 28/07/16	mié 17/08/16	490		\$0					
Solicitud de NOB de contratación	72 días	lun 18/08/16	vie 25/11/16	lun 18/08/16	vie 25/11/16	491		\$0					
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD			\$26,048					
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD			\$26,048	0	0			
Proceso de Contratación 2017: Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública 2	362 días	vie 01/07/16	jun 30/11/17	vie 01/07/16	NOD			\$26,048					
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16			\$0					
Solicitud de NOB	5 días	lun 21/07/16	mié 27/07/16	lun 21/07/16	mié 27/07/16	497		\$0					
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 28/07/16	mié 17/08/16	lun 28/07/16	mié 17/08/16	498		\$0					
Solicitud de NOB de contratación	72 días	lun 18/08/16	vie 25/11/16	lun 18/08/16	vie 25/11/16	499		\$0					
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD			\$26,048					
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD			\$26,048	0	0			
Proceso de Contratación 2017: Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública 3	362 días	vie 01/07/16	jun 30/11/17	vie 01/07/16	NOD			\$26,048					
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16			\$0					
Solicitud de NOB	5 días	lun 21/07/16	mié 27/07/16	lun 21/07/16	mié 27/07/16	505		\$0					
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 28/07/16	mié 17/08/16	lun 28/07/16	mié 17/08/16	506		\$0					
Solicitud de NOB de contratación	72 días	lun 18/08/16	vie 25/11/16	lun 18/08/16	vie 25/11/16	507		\$0					
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD			\$26,048					
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD			\$26,048	0	0			
Proceso de Contratación 2017: Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública 4	362 días	vie 01/07/16	jun 30/11/17	vie 01/07/16	NOD			\$26,048					
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16			\$0					
Solicitud de NOB	5 días	lun 21/07/16	mié 27/07/16	lun 21/07/16	mié 27/07/16	513		\$0					
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 28/07/16	mié 17/08/16	lun 28/07/16	mié 17/08/16	514		\$0					
Solicitud de NOB de contratación	72 días	lun 18/08/16	vie 25/11/16	lun 18/08/16	vie 25/11/16	515		\$0					
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD			\$26,048					
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD			\$26,048	0	0			
Proceso de Contratación 2017: Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública 5	362 días	vie 01/07/16	jun 30/11/17	vie 01/07/16	NOD			\$26,048					
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16			\$0					
Solicitud de NOB	5 días	lun 21/07/16	mié 27/07/16	lun 21/07/16	mié 27/07/16	521		\$0					
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 28/07/16	mié 17/08/16	lun 28/07/16	mié 17/08/16	522		\$0					
Solicitud de NOB de contratación	72 días	lun 18/08/16	vie 25/11/16	lun 18/08/16	vie 25/11/16	523		\$0					
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD			\$26,048					
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD			\$26,048	0	0			
Proceso de Contratación 2017: Facilitador en Planificación Sectorial	362 días	vie 01/07/16	jun 30/11/17	vie 01/07/16	NOD			\$17,369					
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16			\$0					
Solicitud de NOB	5 días	lun 21/07/16	mié 27/07/16	lun 21/07/16	mié 27/07/16	529		\$0					

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16		530	\$0					
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16		531	\$0					
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD			\$17,369					
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD			\$17,369	0	0			
Talleres Regionales DET	191 días	lun 02/01/17	mar 03/10/17	NOD	NOD			\$2,565					
Proceso de Adquisición: Talleres Regionales DET 1	55 días	lun 02/01/17	vie 17/03/17	NOD	NOD			\$855					
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 02/01/17	vie 06/01/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 09/01/17	vie 13/01/17	NOD	NOD			\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 16/01/17	vie 03/02/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	lun 06/02/17	vie 10/02/17	NOD	NOD			\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	lun 13/02/17	vie 17/02/17	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato	20 días	lun 20/02/17	vie 17/03/17	NOD	NOD			\$855					
Realización del Taller 1 y conformación del expediente para liquidación	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD			\$0					
Gestión de Pago del Taller 1	15 días	lun 27/02/17	vie 17/03/17	NOD	NOD			\$855	0	0			
Proceso de Adquisición: Talleres Regionales DET 2	55 días	lun 13/03/17	mié 31/05/17	NOD	NOD			\$855					
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 20/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD			\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 27/03/17	mar 18/04/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 19/04/17	mar 25/04/17	NOD	NOD			\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mié 26/04/17	mié 03/05/17	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato	20 días	jue 04/05/17	mié 31/05/17	NOD	NOD			\$855					
Realización del Taller 2 y conformación del expediente para liquidación	5 días	jue 04/05/17	mié 10/05/17	NOD	NOD			\$0					
Gestión de Pago del Taller 2	15 días	jue 11/05/17	mié 31/05/17	NOD	NOD			\$855	0	0			
Proceso de Adquisición: Talleres Regionales DET 3	55 días	lun 17/07/17	mar 03/10/17	NOD	NOD			\$855					
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 17/07/17	vie 21/07/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 24/07/17	vie 28/07/17	NOD	NOD			\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 31/07/17	lun 21/08/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 22/08/17	lun 28/08/17	NOD	NOD			\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mar 29/08/17	lun 04/09/17	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato	20 días	mar 05/09/17	mar 03/10/17	NOD	NOD			\$855					
Realización del Taller 3 y conformación del expediente para liquidación	5 días	mar 05/09/17	lun 11/09/17	NOD	NOD			\$0					
Gestión de Pago del Taller 3	15 días	mar 12/09/17	mar 03/10/17	NOD	NOD			\$855	0	0			
Talleres Regionales Inversión Pública	202 días	mié 15/02/17	mar 05/12/17	NOD	NOD			\$2,565					
Proceso de Adquisición: Taller Regional Inversión Pública 1	55 días	mié 15/02/17	vie 05/05/17	NOD	NOD			\$855					
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	mié 15/02/17	mar 21/02/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	mié 22/02/17	mar 28/02/17	NOD	NOD			\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 01/03/17	mar 21/03/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 22/03/17	mar 28/03/17	NOD	NOD			\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mié 29/03/17	mar 04/04/17	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato	20 días	mié 05/04/17	vie 05/05/17	NOD	NOD			\$855					
Realización del Taller 1 y conformación del expediente para liquidación	5 días	mié 05/04/17	mar 11/04/17	NOD	NOD			\$0					
Gestión de Pago del Taller 1	15 días	mié 12/04/17	vie 05/05/17	NOD	NOD			\$855	0	0			
Proceso de Adquisición: Taller Regional Inversión Pública 2	55 días	mar 20/06/17	mié 06/09/17	NOD	NOD			\$855					
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	mar 20/06/17	lun 26/06/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 27/06/17	mar 04/07/17	NOD	NOD			\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 05/07/17	mar 25/07/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 26/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD			\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mié 02/08/17	mar 08/08/17	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato	20 días	mié 09/08/17	mié 06/09/17	NOD	NOD			\$855					
Realización del Taller 2 y conformación del expediente para liquidación	5 días	mié 09/08/17	mié 16/08/17	NOD	NOD			\$0					
Gestión de Pago del Taller 2	15 días	jue 17/08/17	mié 06/09/17	NOD	NOD			\$855	0	0			
Proceso de Adquisición: Taller Regional Inversión Pública 3	55 días	lun 18/09/17	mar 05/12/17	NOD	NOD			\$855					
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 18/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD			\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 02/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 24/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD			\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mar 31/10/17	mar 07/11/17	NOD	NOD			\$0					
Ejecución de contrato	20 días	mié 08/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD			\$855					
Realización del Taller 3 y conformación del expediente para liquidación	5 días	mié 08/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD			\$0					
Gestión de Pago del Taller 3	15 días	mié 15/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD			\$855	0	0			
P4. Sistema de seguimiento a la inversión pública de Chixoy	681 días	vie 22/04/16	vie 21/12/18	vie 22/04/16	NOD			\$359,097				1	1
Ejecución Física	555 días	lun 17/10/16	vie 21/12/18	NOD	NOD			\$0					
Información geográfica	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD			\$0					
Generación, revisión y actualización de información geográfica y cartográfica	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD			\$0					
Módulo informático de políticas públicas	500 días	lun 02/01/17	vie 21/12/18	NOD	NOD			\$0					
Elaboración del documento de Especificaciones, requerimientos y criterios de aceptación de Software -DERCAS- del módulo informático de políticas públicas	140 días	lun 02/01/17	jue 20/07/17	NOD	NOD			\$0					
Desarrollo de los módulos informáticos de políticas públicas	120 días	vie 21/07/17	vie 12/01/18	NOD	NOD			\$0					

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Realización de pruebas de funcionamiento de los módulos con participantes de equipos conceptuales y entes piloto	120 días	lun 15/01/18	mié 04/07/18	NOD	NOD	598	\$0						
Documentación del desarrollo informático de los módulos	120 días	jue 05/07/18	vie 21/12/18	NOD	NOD	599	\$0						
Módulo informático de planes	500 días	lun 17/10/16	jue 04/10/18	NOD	NOD		\$0						
Elaboración del documento de Especificaciones, requerimientos y criterios de aceptación de Software -DERCAS- del módulo informático de planes	140 días	lun 17/10/16	mié 03/05/17	NOD	NOD		\$0						
Desarrollo de los módulos informáticos de planes	120 días	jue 04/05/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	602	\$0						
Realización de pruebas de funcionamiento de los módulos con participantes de equipos conceptuales y entes piloto	120 días	mié 25/10/17	mar 17/04/18	NOD	NOD	603	\$0						
Documentación del desarrollo informático de los módulos	120 días	mié 18/04/18	jue 04/10/18	NOD	NOD	604	\$0						
Módulo informático de seguimiento	500 días	lun 17/10/16	jue 04/10/18	NOD	NOD		\$0						
Elaboración del documento de Especificaciones, requerimientos y criterios de aceptación de Software -DERCAS- del módulo informático de seguimiento	140 días	lun 17/10/16	mié 03/05/17	NOD	NOD		\$0						
Desarrollo de los módulos informáticos de seguimiento	120 días	jue 04/05/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	607	\$0						
Realización de pruebas de funcionamiento de los módulos con participantes de equipos conceptuales y entes piloto	120 días	mié 25/10/17	mar 17/04/18	NOD	NOD	608	\$0						
Documentación del desarrollo informático de los módulos	120 días	mié 18/04/18	jue 04/10/18	NOD	NOD	609	\$0						
Diagramación de Documentos	128 días	mar 27/06/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Generación elementos diseño grafico	209 días	mié 01/03/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
Construcción del Marco Conceptual de seguimiento y evaluación de Políticas Públicas	101 días	mié 01/02/17	lun 26/06/17	NOD	NOD		\$0						
Formulación del marco conceptual	45 días	mié 01/02/17	mar 04/04/17	NOD	NOD		\$0						
Elaboración de borrador de Guía	28 días	mié 05/04/17	mié 17/05/17	NOD	NOD	614	\$0						
Elaboración de documento final para diagramación	28 días	jue 18/05/17	lun 26/06/17	NOD	NOD	615	\$0						
Construcción del Marco Conceptual de seguimiento y evaluación Planificación y Programación	123 días	mar 27/06/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	613	\$0						
Formulación del marco conceptual	45 días	mar 27/06/17	mié 30/08/17	NOD	NOD	616	\$0						
Elaboración de borrador de Guía	28 días	jue 31/08/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	618	\$0						
Elaboración de documento final para diagramación	28 días	mié 11/10/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	619	\$0						
Socialización de Guías de seguimiento y evaluación	22 días	mié 22/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	620	\$0						
Ejecución Financiera y Adquisiciones	666 días	vie 22/04/16	vie 30/11/18	vie 22/04/16	NOD		\$359,097						
Proceso de Contratación 2017: Especialista informatico para el Sistema de Seguimiento y Evaluación 1	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	624	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	625	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	626	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD	627	\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155		0	0			
Proceso de Contratación 2018: Especialista informatico para el Sistema de Seguimiento y Evaluación 1	275 días	jue 02/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	632	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	633	\$0						
Ejecución de contrato 2018	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$23,155						
Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$23,155		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Especialista informatico para el Sistema de Seguimiento y Evaluación 2	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	638	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	639	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	640	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD	641	\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155		0	0			
Proceso de Contratación 2018: Especialista informatico para el Sistema de Seguimiento y Evaluación 2	275 días	jue 02/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$23,155						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	646	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	647	\$0						
Ejecución de contrato 2018	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$23,155						
Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$23,155		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Tecnico informatico para el Sistema de Seguimneto y Evaluación 1	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$17,369						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	652	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	653	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	654	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD	655	\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369						

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369		0	0			
Proceso de Contratación 2018: Tecnico informatico para el Sistema de Seguimineto y Evaluación 1	275 días	jun 02/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$17,369						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	jun 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	jun 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	660	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	jun 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	661	\$0						
Ejecución de contrato 2018	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$17,369						
Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$17,369		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Tecnico informatico para el Sistema de Seguimineto y Evaluación 2	362 días	vie 01/07/16	jun 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$17,369						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jun 21/07/16	mié 27/07/16	jun 21/07/16	mié 27/07/16	666	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jun 28/07/16	mié 17/08/16	jun 28/07/16	mié 17/08/16	667	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	72 días	jun 18/08/16	sáb 26/11/16	jun 18/08/16	sáb 26/11/16	668	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	jun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD	669	\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jun 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369		0	0			
Proceso de Contratación 2018: Tecnico informatico para el Sistema de Seguimineto y Evaluación 2	275 días	jun 02/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$17,369						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	jun 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	jun 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	674	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	jun 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	675	\$0						
Ejecución de contrato 2018	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$17,369						
Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$17,369		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Especialista actualización informática del Geoportal IDE-SEGEPLAN	175 días	lun 20/03/17	mié 29/11/17	NOD	NOD		\$12,630						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	lun 20/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	lun 27/03/17	vie 31/03/17	NOD	NOD	680	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 03/04/17	mar 25/04/17	NOD	NOD	681	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	5 días	mié 26/04/17	mié 03/05/17	NOD	NOD	682	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	jun 04/05/17	mié 31/05/17	NOD	NOD	683	\$0						
Ejecución de contrato 2017	125 días	jun 01/06/17	mié 29/11/17	NOD	NOD		\$12,630						
Pago anual a contrato	125 días	jun 01/06/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	684	\$12,630		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Facilitador en Arte y Diagramación del Sistema de Seguimiento y Evaluación	239 días	mié 21/12/16	jun 30/11/17	NOD	NOD		\$16,578						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	mié 21/12/16	mar 27/12/16	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	NOD	NOD	688	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 04/01/17	mar 24/01/17	NOD	NOD	689	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	5 días	mié 25/01/17	mar 31/01/17	NOD	NOD	690	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	mié 01/02/17	mar 28/02/17	NOD	NOD	691	\$0						
Ejecución de contrato 2017	189 días	mié 01/03/17	jun 30/11/17	NOD	NOD		\$16,578						
Pago anual a contrato	189 días	mié 01/03/17	jun 30/11/17	NOD	NOD	692	\$16,578		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Especialista elaboración guía metodológica de seguimiento y evaluación	253 días	jun 01/12/16	jun 30/11/17	NOD	NOD		\$21,050						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	jun 01/12/16	mié 07/12/16	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jun 08/12/16	mié 14/12/16	NOD	NOD	696	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jun 15/12/16	mié 04/01/17	NOD	NOD	697	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	5 días	jun 05/01/17	mié 11/01/17	NOD	NOD	698	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	jun 12/01/17	mié 08/02/17	NOD	NOD	699	\$0						
Ejecución de contrato 2017	203 días	jun 09/02/17	jun 30/11/17	NOD	NOD		\$21,050						
Pago anual a contrato	203 días	jun 09/02/17	jun 30/11/17	NOD	NOD	700	\$21,050		0	0			
Proceso de Adquisición: Equipo de Computo (LPN)	283 días	vie 22/04/16	vie 26/05/17	vie 22/04/16	NOD		\$135,691						
Inicio	0 días	vie 22/04/16	vie 22/04/16	vie 22/04/16	vie 22/04/16		\$0						
Elaboración de Especificaciones Técnicas	3 días	vie 22/04/16	mar 26/04/16	vie 22/04/16	mar 26/04/16		\$0						
X-01	1 día	mié 27/04/16	mié 27/04/16	mié 27/04/16	mié 27/04/16	705	\$0						
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BIENES	1 día	mié 27/04/16	mié 27/04/16	mié 27/04/16	mié 27/04/16	705	\$0						
Recepción de los Documentos de Inicio de Proceso indicados en la Actividad No. 1	1 día	jun 28/04/16	jun 28/04/16	jun 28/04/16	jun 28/04/16	707	\$0						
Elaboración de las Bases de Licitación	4 días	vie 29/04/16	mié 04/05/16	vie 29/04/16	mié 04/05/16	708	\$0						
Revisión de las Bases de Licitación	98 días	mar 19/07/16	jun 01/12/16	mar 19/07/16	jun 01/12/16	709	\$0						
Solicitud de No Objeción Bases de Licitación	1 día	vie 06/01/17	vie 06/01/17	NOD	NOD	710	\$0						
Revisión de las Bases de Licitación	4 días	lun 09/01/17	jun 12/01/17	NOD	NOD	711	\$0						
No Objeción a los Documentos de LPN	1 día	vie 13/01/17	vie 13/01/17	NOD	NOD	712	\$0						
Preparación del Anuncio de LPN	1 día	lun 16/01/17	lun 16/01/17	NOD	NOD	713	\$0						
Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	lun 16/01/17	lun 16/01/17	NOD	NOD		\$0						
Preparación de Ofertas	20 días	mar 17/01/17	lun 13/02/17	NOD	NOD	715	\$0						
Nombramiento del Comité de Evaluación	3 días	mar 17/01/17	jun 19/01/17	NOD	NOD	715	\$0						
Recepción de Ofertas	1 día	mar 14/02/17	mar 14/02/17	NOD	NOD	716,717	\$0						
Apertura de las Ofertas	1 día	mié 15/02/17	mié 15/02/17	NOD	NOD	718	\$0						
Evaluación de las Ofertas	3 días	jun 16/02/17	lun 20/02/17	NOD	NOD	719	\$0						

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	3 días	mar 21/02/17	jue 23/02/17	NOD	NOD		720	\$0					
Revisión del Informe de Evaluación	6 días	vie 24/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD		721	\$0					
No Objeción a la Adjudicación	1 día	lun 06/03/17	lun 06/03/17	NOD	NOD		722	\$0					
Elaboración del Contrato	3 días	mar 07/03/17	jue 09/03/17	NOD	NOD		723	\$0					
Solicita la delegación de firma del contrato en la Secretaría General.	8 días	vie 10/03/17	mar 21/03/17	NOD	NOD		724	\$0					
Al obtener la delegación de firma se contacta al proveedor y se coordina con el área jurídica la firma del contrato de amabas partes	4 días	mié 22/03/17	lun 27/03/17	NOD	NOD		725	\$0					
Solicita al Departamento de Asuntos Jurídicos gestionar la aprobación del contrato por parte de la Secretaría General.	8 días	mar 28/03/17	jue 06/04/17	NOD	NOD		726	\$0					
Solicita registro del contrato a la Contraloría General de Cuentas	3 días	vie 07/04/17	mar 11/04/17	NOD	NOD		727	\$0					
Solicita registro de contrato al Organismo Financiero.	3 días	vie 07/04/17	mar 11/04/17	NOD	NOD		727	\$0					
Entrega Lote 1 Compra de equipo de almacenamiento masivo de datos (SAN por sus siglas en inglés) (incluye hardware, software y garantía por 5 años)	30 días	vie 07/04/17	mar 23/05/17	NOD	NOD		727	\$0					
Pago lote 1	3 días	mié 24/05/17	vie 26/05/17	NOD	NOD		730	\$37,665	0	0			
Entrega Lote 2 Servidor para el alojamiento del Sistema de Seguimiento del PND	20 días	vie 07/04/17	mar 09/05/17	NOD	NOD		727	\$0					
Pago lote 2	3 días	mié 10/05/17	vie 12/05/17	NOD	NOD		732	\$63,158	0	0			
Entrega Lote 3 equipos de computo (estaciones de trabajo)	5 días	vie 07/04/17	lun 17/04/17	NOD	NOD		727	\$0					
Pago lote 3	3 días	mar 18/04/17	jue 20/04/17	NOD	NOD		734	\$17,763	0	0			
Entrega Lote 4 Licencias Project	10 días	vie 07/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		727	\$0					
Pago lote 4	3 días	mar 25/04/17	jue 27/04/17	NOD	NOD		736	\$4,000	0	0			
Entrega Lote 5 Adobe Creative Cloud	10 días	vie 07/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		727	\$0					
Pago lote 5	3 días	mar 25/04/17	jue 27/04/17	NOD	NOD		738	\$1,184	0	0			
Lote 6 compra de Sencha Architec Premium	20 días	vie 07/04/17	mar 09/05/17	NOD	NOD		727	\$0					
Pago lote 6	3 días	mié 10/05/17	vie 12/05/17	NOD	NOD		740	\$11,921	0	0			
Talleres Seguimiento y Evaluación	195 días	mié 11/01/17	mié 18/10/17	NOD	NOD			\$5,520					
Proceso de Adquisición: Talleres Seguimiento y Evaluación	195 días	mié 11/01/17	mié 18/10/17	NOD	NOD			\$5,520					
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	mié 11/01/17	mar 17/01/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	mié 18/01/17	mar 24/01/17	NOD	NOD		744	\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 25/01/17	mar 14/02/17	NOD	NOD		745	\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 15/02/17	mar 21/02/17	NOD	NOD		746	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mié 22/02/17	mar 28/02/17	NOD	NOD		747	\$0					
Ejecución de contrato	20 días	mié 01/03/17	mar 28/03/17	NOD	NOD			\$460					
Realización del Taller 1 y conformación del taller para liquidación	5 días	mié 01/03/17	mar 07/03/17	NOD	NOD		748	\$0					
Proceso de Pago Taller 1	15 días	mié 08/03/17	mar 28/03/17	NOD	NOD		750	\$460	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 16/03/17	mié 12/04/17	NOD	NOD			\$460					
Realización del Taller 2 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 16/03/17	mié 22/03/17	NOD	NOD		748	\$0					
Proceso de Pago Taller 2	15 días	jue 23/03/17	mié 12/04/17	NOD	NOD		753	\$460	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 06/04/17	lun 08/05/17	NOD	NOD			\$460					
Realización del Taller 3 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 06/04/17	mié 12/04/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 3	15 días	lun 17/04/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		756	\$460	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 20/04/17	jue 18/05/17	NOD	NOD			\$460					
Realización del Taller 4 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 20/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 4	15 días	jue 27/04/17	jue 18/05/17	NOD	NOD		759	\$460	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 04/05/17	mié 31/05/17	NOD	NOD			\$460					
Realización del Taller 5 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 04/05/17	mié 10/05/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 5	15 días	jue 11/05/17	mié 31/05/17	NOD	NOD		762	\$460	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 18/05/17	mié 14/06/17	NOD	NOD			\$460					
Realización del Taller 6 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 18/05/17	mié 24/05/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 6	15 días	jue 25/05/17	mié 14/06/17	NOD	NOD		765	\$460	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 06/07/17	mié 02/08/17	NOD	NOD			\$460					
Realización del Taller 7 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 06/07/17	mié 12/07/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 7	15 días	jue 13/07/17	mié 02/08/17	NOD	NOD		768	\$460	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	mar 20/06/17	mar 18/07/17	NOD	NOD			\$460					
Realización del Taller 8 y conformación del taller para liquidación	5 días	mar 20/06/17	lun 26/06/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 8	15 días	mar 27/06/17	mar 18/07/17	NOD	NOD		771	\$460	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 03/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD			\$460					
Realización del Taller 9 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 03/08/17	mié 09/08/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 9	15 días	jue 10/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD		774	\$460	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 17/08/17	mié 13/09/17	NOD	NOD			\$460					
Realización del Taller 10 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 17/08/17	mié 23/08/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 10	15 días	jue 24/08/17	mié 13/09/17	NOD	NOD		777	\$460	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 07/09/17	jue 05/10/17	NOD	NOD			\$460					
Realización del Taller 11 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 07/09/17	mié 13/09/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 11	15 días	jue 14/09/17	jue 05/10/17	NOD	NOD		780	\$460	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 21/09/17	mié 18/10/17	NOD	NOD			\$460					
Realización del Taller 12 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 21/09/17	mié 27/09/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 12	15 días	jue 28/09/17	mié 18/10/17	NOD	NOD		783	\$460	0	0			
Proceso de Adquisición: Talleres Evaluación DERCAS	215 días	lun 13/02/17	mié 20/12/17	NOD	NOD			\$5,532					
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/02/17	vie 17/02/17	NOD	NOD			\$0					

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD		786	\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 27/02/17	vie 17/03/17	NOD	NOD		787	\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	lun 20/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD		788	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	lun 27/03/17	vie 31/03/17	NOD	NOD		789	\$0					
Ejecución de contrato	20 días	mar 11/04/17	jue 11/05/17	NOD	NOD			\$461					
Realización del Taller 1 y conformación del taller para liquidación	5 días	mar 11/04/17	mié 19/04/17	NOD	NOD		790	\$0					
Proceso de Pago Taller 1	15 días	jue 20/04/17	jue 11/05/17	NOD	NOD		792	\$461	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 27/04/17	jue 25/05/17	NOD	NOD			\$461					
Realización del Taller 2 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 27/04/17	jue 04/05/17	NOD	NOD		790	\$0					
Proceso de Pago Taller 2	15 días	vie 05/05/17	jue 25/05/17	NOD	NOD		795	\$461	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 11/05/17	mié 07/06/17	NOD	NOD			\$461					
Realización del Taller 3 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 11/05/17	mié 17/05/17	NOD	NOD	790FC+22 días		\$0					
Proceso de Pago Taller 3	15 días	jue 18/05/17	mié 07/06/17	NOD	NOD		798	\$461	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 25/05/17	mié 21/06/17	NOD	NOD			\$461					
Realización del Taller 4 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 25/05/17	mié 31/05/17	NOD	NOD	790FC+22 días		\$0					
Proceso de Pago Taller 4	15 días	jue 01/06/17	mié 21/06/17	NOD	NOD		801	\$461	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 08/06/17	jue 06/07/17	NOD	NOD			\$461					
Realización del Taller 5 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 08/06/17	mié 14/06/17	NOD	NOD	790FC+44 días		\$0					
Proceso de Pago Taller 5	15 días	jue 15/06/17	jue 06/07/17	NOD	NOD		804	\$461	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 22/06/17	jue 20/07/17	NOD	NOD			\$461					
Realización del Taller 6 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 22/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	790FC+44 días		\$0					
Proceso de Pago Taller 6	15 días	jue 29/06/17	jue 20/07/17	NOD	NOD		807	\$461	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 07/09/17	jue 05/10/17	NOD	NOD			\$461					
Realización del Taller 7 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 07/09/17	mié 13/09/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 7	15 días	jue 14/09/17	jue 05/10/17	NOD	NOD		810	\$461	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 21/09/17	mié 18/10/17	NOD	NOD			\$461					
Realización del Taller 8 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 21/09/17	mié 27/09/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 8	15 días	jue 28/09/17	mié 18/10/17	NOD	NOD		813	\$461	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 05/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD			\$461					
Realización del Taller 9 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 05/10/17	mié 11/10/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 9	15 días	jue 12/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD		816	\$461	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 19/10/17	vie 17/11/17	NOD	NOD			\$461					
Realización del Taller 10 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 19/10/17	jue 26/10/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 10	15 días	vie 27/10/17	vie 17/11/17	NOD	NOD		819	\$461	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 09/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD			\$461					
Realización del Taller 11 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 11	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD		822	\$461	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 23/11/17	mié 20/12/17	NOD	NOD			\$461					
Realización del Taller 12 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 23/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD			\$0					
Proceso de Pago Taller 12	15 días	jue 30/11/17	mié 20/12/17	NOD	NOD		825	\$461	0	0			
P.5 Plan Integral de Cuenca	485 días	lun 02/01/17	vie 30/11/18	NOD	NOD			\$44,545				1	1
Ejecución Física	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD			\$0					
Metodología para la elaboración de Plan Integral de Cuenca	15 días	mar 02/01/18	lun 22/01/18	NOD	NOD			\$0					
Diagnostico de la cuenca	47 días	mar 23/01/18	mié 28/03/18	NOD	NOD		829	\$0					
Plan Integral de Cuenca	43 días	lun 02/04/18	jue 31/05/18	NOD	NOD		830	\$0					
Socialización de Plan Integral de Cuenca	10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD		831	\$0					
Estudios de Prefactibilidad 1	119 días	vie 15/06/18	vie 30/11/18	NOD	NOD			\$0					
Identificación del problema	10 días	vie 15/06/18	jue 28/06/18	NOD	NOD		832	\$0					
Idea	10 días	vie 29/06/18	jue 12/07/18	NOD	NOD		834	\$0					
Perfil	10 días	vie 13/07/18	jue 26/07/18	NOD	NOD		835	\$0					
Identificación de unidad Ejecutora y gestión de recursos	5 días	vie 27/07/18	jue 02/08/18	NOD	NOD		836	\$0					
Acompañamiento de gestión	10 días	vie 03/08/18	vie 17/08/18	NOD	NOD		837	\$0					
Factibilidad	20 días	lun 20/08/18	vie 14/09/18	NOD	NOD		838	\$0					
Diseño	54 días	lun 17/09/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		839	\$0					
Estudios de Prefactibilidad 2	119 días	vie 15/06/18	vie 30/11/18	NOD	NOD			\$0					
Identificación del problema	10 días	vie 15/06/18	jue 28/06/18	NOD	NOD			\$0					
Idea	10 días	vie 29/06/18	jue 12/07/18	NOD	NOD		842	\$0					
Perfil	10 días	vie 13/07/18	jue 26/07/18	NOD	NOD		843	\$0					
Identificación de unidad Ejecutora y gestión de recursos	5 días	vie 27/07/18	jue 02/08/18	NOD	NOD		844	\$0					
Acompañamiento de gestión	10 días	vie 03/08/18	vie 17/08/18	NOD	NOD		845	\$0					
Factibilidad	20 días	lun 20/08/18	vie 14/09/18	NOD	NOD		846	\$0					
Diseño	54 días	lun 17/09/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		847	\$0					
Ejecución Financiera y Adquisiciones	421 días	lun 02/01/17	vie 31/08/18	NOD	NOD			\$44,545					
Proceso de Contratación 2018: Especialista elaboración base conceptual y metodologica para la planificación con enfoque integral de cuenca	168 días	lun 16/10/17	vie 15/06/18	NOD	NOD			\$11,578					
Etapa previa, Preparación de TDR	10 días	lun 16/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de NOB	5 días	mar 31/10/17	mar 07/11/17	NOD	NOD		851	\$0					
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 08/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD		852	\$0					
Solicitud de NOB de contratación	5 días	mié 29/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD		853	\$0					
Contratación	17 días	mié 06/12/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		854	\$0					
Ejecución de contrato 2018	116 días	mar 02/01/18	vie 15/06/18	NOD	NOD			\$11,578					

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Pago anual a contrato	116 días	mar 02/01/18	vie 15/06/18	NOD	NOD		855	\$11,578	0	0			
Proceso de Contratación 2018: Experto en formulación de estudios de prefactibilidad de Inversión Pública 1	170 días	mar 02/01/18	vie 31/08/18	NOD	NOD			\$14,208					
Etapa previa, Preparación de TDR	7 días	mar 02/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de NOB	5 días	lue 11/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD		859	\$0					
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lue 18/01/18	mié 07/02/18	NOD	NOD		860	\$0					
Solicitud de NOB de contratación	5 días	lue 08/02/18	mié 14/02/18	NOD	NOD		861	\$0					
Contratación	10 días	lue 15/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD		862	\$0					
Ejecución de contrato 2018	128 días	lue 01/03/18	vie 31/08/18	NOD	NOD			\$14,208					
Pago anual a contrato	128 días	lue 01/03/18	vie 31/08/18	NOD	NOD		863	\$14,208	0	0			
Proceso de Contratación 2018: Experto en formulación de estudios de prefactibilidad de Inversión Pública 2	170 días	mar 02/01/18	vie 31/08/18	NOD	NOD			\$14,208					
Etapa previa, Preparación de TDR	7 días	mar 02/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de NOB	5 días	lue 11/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD		867	\$0					
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lue 18/01/18	mié 07/02/18	NOD	NOD		868	\$0					
Solicitud de NOB de contratación	5 días	lue 08/02/18	mié 14/02/18	NOD	NOD		869	\$0					
Contratación	10 días	lue 15/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD		870	\$0					
Ejecución de contrato 2018	128 días	lue 01/03/18	vie 31/08/18	NOD	NOD			\$14,208					
Pago anual a contrato	128 días	lue 01/03/18	vie 31/08/18	NOD	NOD		871	\$14,208	0	0			
Talleres Plan Integral Cuenca (9 UTDs con 3 Talleres c/u)	117 días	mar 16/01/18	lun 02/07/18	NOD	NOD			\$3,564					
Proceso de Adquisición: Talleres Plan Integral de Cuenca UTD 1	117 días	mar 16/01/18	lun 02/07/18	NOD	NOD			\$396					
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD		876	\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD		877	\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD		878	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD		879	\$0					
Ejecución de contrato	20 días	mar 13/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD			\$132					
Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD		880	\$0					
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD		882	\$132	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	lue 03/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD			\$132					
Realización del Taller 2	5 días	lue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD			\$0					
Gestión de pago del Taller	15 días	lue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD		885	\$132	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	mar 05/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD			\$132					
Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD			\$0					
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		888	\$132	0	0			
Proceso de Adquisición: Talleres de asistencia técnica a la UTD 2	117 días	mar 16/01/18	lun 02/07/18	NOD	NOD			\$396					
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD		891	\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD		892	\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD		893	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD		894	\$0					
Ejecución de contrato	20 días	mar 13/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD			\$132					
Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD		895	\$0					
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD		897	\$132	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	lue 03/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD			\$132					
Realización del Taller 2	5 días	lue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD			\$0					
Gestión de pago del Taller	15 días	lue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD		900	\$132	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	mar 05/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD			\$132					
Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD			\$0					
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		903	\$132	0	0			
Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 3	117 días	mar 16/01/18	lun 02/07/18	NOD	NOD			\$396					
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD		906	\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD		907	\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD		908	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD		909	\$0					
Ejecución de contrato	20 días	mar 13/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD			\$132					
Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD		910	\$0					
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD		912	\$132	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	lue 03/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD			\$132					
Realización del Taller 2	5 días	lue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD			\$0					
Gestión de pago del Taller	15 días	lue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD		915	\$132	0	0			
Ejecución de contrato	20 días	mar 05/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD			\$132					
Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD			\$0					
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		918	\$132	0	0			
Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 4	117 días	mar 16/01/18	lun 02/07/18	NOD	NOD			\$396					
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD			\$0					
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD		921	\$0					
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD		922	\$0					
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD		923	\$0					
Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD		924	\$0					

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Ejecución de contrato	20 días	mar 13/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	925	\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	927	\$132		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 03/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	930	\$132		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	mar 05/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	933	\$132		0	0			
Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 5	117 días	mar 16/01/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$396						
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	936	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	937	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	938	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	939	\$0						
Ejecución de contrato	20 días	mar 13/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	940	\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	942	\$132		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 03/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	945	\$132		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	mar 05/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	948	\$132		0	0			
Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 6	117 días	mar 16/01/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$396						
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	951	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	952	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	953	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	954	\$0						
Ejecución de contrato	20 días	mar 13/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	955	\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	957	\$132		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 03/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	960	\$132		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	mar 05/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	963	\$132		0	0			
Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 7	117 días	mar 16/01/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$396						
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	966	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	967	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	968	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	969	\$0						
Ejecución de contrato	20 días	mar 13/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	970	\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	972	\$132		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 03/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	975	\$132		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	mar 05/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	978	\$132		0	0			
Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 8	117 días	mar 16/01/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$396						
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	981	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	982	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	983	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	984	\$0						
Ejecución de contrato	20 días	mar 13/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	985	\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	987	\$132		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 03/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	990	\$132		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	mar 05/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	993	\$132		0	0			
Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 9	117 días	mar 16/01/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$396						
Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	996	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	997	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	998	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	999	\$0						
Ejecución de contrato	20 días	mar 13/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	1000	\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	1002	\$132		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	jue 03/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	1005	\$132		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	mar 05/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$132						
Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	1008	\$132		0	0			
TALLERES BASE INMOBILIARIA GEORREFERENCIADA	99 días	lun 02/01/17	mar 23/05/17	NOD	NOD		\$987						
TALLERES BASE INMOBILIARIA GEORREFERENCIADA	99 días	lun 02/01/17	mar 23/05/17	NOD	NOD		\$987						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 02/01/17	vie 06/01/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de No Objeción	5 días	lun 09/01/17	vie 13/01/17	NOD	NOD	1012	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 16/01/17	vie 03/02/17	NOD	NOD	1013	\$0						
Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	lun 06/02/17	vie 10/02/17	NOD	NOD	1014	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	lun 13/02/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	1015	\$0						
Ejecución de contrato	20 días	lun 20/02/17	vie 17/03/17	NOD	NOD		\$329						
Realización del Taller 1	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	1016	\$0						
Pago 1	15 días	lun 27/02/17	vie 17/03/17	NOD	NOD	1018	\$329		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	lun 27/02/17	vie 24/03/17	NOD	NOD		\$329						
Realización del Taller 2	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	1018	\$0						
Pago 1	15 días	lun 06/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD	1021	\$329		0	0			
Ejecución de contrato	20 días	mar 25/04/17	mar 23/05/17	NOD	NOD		\$329						
Realización del Taller 3	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	1016FC+44 días	\$0						
Pago 1	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	1024	\$329		0	0			
Gestión operativa del Proyecto C2	714 días	vie 01/07/16	mar 23/04/19	vie 01/07/16	NOD		\$82,622						
Proceso de Contratación 2017: Facilitador Administrativo	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$17,369						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	1028	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	1029	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	5 días	jue 18/08/16	mié 24/08/16	jue 18/08/16	mié 24/08/16	1030	\$0						
Contratación	25 días	lun 28/11/16	vie 30/12/16	NOD	NOD		\$0						
Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369						
Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	1032	\$17,369		0	0			
Proceso de Contratación 2018: Facilitador Administrativo	108 días	mar 21/11/17	mié 25/04/18	NOD	NOD		\$6,316						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	mar 21/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	vie 08/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	1036	\$0						
Contratación	10 días	vie 15/12/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	1037	\$0						
Ejecución de contrato 2018	80 días	mar 02/01/18	mié 25/04/18	NOD	NOD		\$6,316						
Pago anual a contrato	80 días	mar 02/01/18	mié 25/04/18	NOD	NOD	1038	\$6,316		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Facilitador Técnico para la Implementación y Gestión del Proyecto	253 días	jue 01/12/16	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,680						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	jue 01/12/16	mié 07/12/16	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 08/12/16	mié 14/12/16	NOD	NOD	1042	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	19 días	jue 15/12/16	mar 10/01/17	NOD	NOD	1043	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	5 días	mié 11/01/17	mar 17/01/17	NOD	NOD	1044	\$0						
Contratación	10 días	mié 18/01/17	mar 31/01/17	NOD	NOD	1045	\$0						
Ejecución de contrato 2017	209 días	mié 01/02/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,680						
Pago anual a contrato	209 días	mié 01/02/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	1046	\$23,680		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Facilitador Técnico para la Implementación y Gestión del Proyecto	262 días	mar 21/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$26,048						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	mar 21/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	vie 08/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	1050	\$0						
Contratación	10 días	vie 15/12/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	1051	\$0						
Ejecución de contrato 2018	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$26,048						
Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD	1052	\$26,048		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Facilitador Técnico para la Implementación y Gestión del Proyecto	103 días	lun 26/11/18	mar 23/04/19	NOD	NOD		\$9,209						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	lun 26/11/18	mié 12/12/18	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	jue 13/12/18	mié 19/12/18	NOD	NOD	1056	\$0						
Contratación	10 días	jue 20/12/18	vie 04/01/19	NOD	NOD	1057	\$0						
Ejecución de contrato 2019	75 días	lun 07/01/19	mar 23/04/19	NOD	NOD		\$9,209						
Pago anual a contrato	75 días	lun 07/01/19	mar 23/04/19	NOD	NOD	1058	\$9,209		0	0			
Componente 3. Asegurar la capacidad de gestión del programa para lograr una mejora continua en su gestión y ejecución.	714 días	vie 01/07/16	mar 23/04/19	vie 01/07/16	NOD		\$131,046						
P1. Gestión y Monitoreo	714 días	vie 01/07/16	mar 23/04/19	vie 01/07/16	NOD		\$131,046				1	1	

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Ejecución Financiera y Adquisiciones	714 días	vie 01/07/16	mar 23/04/19	vie 01/07/16	NOD		\$131,046						
Proceso de Contratación 2017: 1 Experto en Planificación, Monitoreo y evaluación	382 días	vie 01/07/16	vie 29/12/17	vie 01/07/16	NOD		\$27,232						
Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	jue 21/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	1065	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	1066	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	5 días	jue 18/08/16	mié 24/08/16	jue 18/08/16	mié 24/08/16	1067	\$0						
Proceso de Contratación	92 días	jue 25/08/16	vie 30/12/16	NOD	NOD	1068	\$0						
Ejecución de contrato 2017	246 días	lun 09/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$27,232						
Pago anual a contrato	246 días	lun 09/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$27,232		0	0			
Proceso de Contratación 2018: 1 Experto en Planificación, Monitoreo y evaluación	269 días	vie 10/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$26,048						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	1073	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	vie 24/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	1074	\$0						
Ejecución de contrato 2018	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$26,048						
Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$26,048		0	0			
Proceso de Contratación 2019: 1 Experto en Planificación, Monitoreo y evaluación	113 días	lun 12/11/18	mar 23/04/19	NOD	NOD		\$9,472						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	lun 12/11/18	vie 16/11/18	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	lun 19/11/18	vie 23/11/18	NOD	NOD	1079	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	lun 26/11/18	vie 21/12/18	NOD	NOD	1080	\$0						
Ejecución de contrato 2019	78 días	mié 02/01/19	mar 23/04/19	NOD	NOD		\$9,472						
Pago anual a contrato	78 días	mié 02/01/19	mar 23/04/19	NOD	NOD		\$9,472		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Técnico Especializado en Implementación de Procesos I	249 días	mié 07/12/16	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$11,840						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	mié 07/12/16	mar 13/12/16	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	mié 14/12/16	mar 20/12/16	NOD	NOD	1085	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 21/12/16	mar 10/01/17	NOD	NOD	1086	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	5 días	mié 11/01/17	mar 17/01/17	NOD	NOD	1087	\$0						
Proceso de Contratación	10 días	mié 18/01/17	mar 31/01/17	NOD	NOD	1088	\$0						
Ejecución de contrato 2017	209 días	mié 01/02/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$11,840						
Pago anual a contrato	209 días	mié 01/02/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	1089	\$11,840		0	0			
Proceso de Contratación 2018: Facilitador de Procesos Administrativos I	269 días	vie 10/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$13,024						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	1093	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	vie 24/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	1094	\$0						
Ejecución de contrato 2018	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$13,024						
Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$13,024		0	0			
Proceso de Contratación 2017: Técnico Especializado en Implementación de Procesos II	249 días	mié 07/12/16	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$11,840						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	mié 07/12/16	mar 13/12/16	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB	5 días	mié 14/12/16	mar 20/12/16	NOD	NOD	1099	\$0						
Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 21/12/16	mar 10/01/17	NOD	NOD	1100	\$0						
Solicitud de NOB de contratación	5 días	mié 11/01/17	mar 17/01/17	NOD	NOD	1101	\$0						
Proceso de Contratación	10 días	mié 18/01/17	mar 31/01/17	NOD	NOD	1102	\$0						
Ejecución de contrato 2017	209 días	mié 01/02/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$11,840						
Pago anual a contrato	209 días	mié 01/02/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	1103	\$11,840		0	0			
Proceso de Contratación 2018: Facilitador de Procesos Administrativos II	269 días	vie 10/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$13,024						
Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	1107	\$0						
Proceso de Contratación	20 días	vie 24/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	1108	\$0						
Ejecución de contrato 2018	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$13,024						
Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$13,024		0	0			
Proceso de Adquisición: Taller Anual de Evaluación 2017	56 días	mar 10/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$790						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	mar 10/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB a las especificaciones técnicas	5 días	mar 17/10/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	1113	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 25/10/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	1114	\$0						
Solicitud de NOB a la contratación	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	1115	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	jue 23/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	1116	\$0						
Ejecución de contrato	20 días	vie 01/12/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$790						
Realización del Taller	5 días	vie 01/12/17	jue 07/12/17	NOD	NOD		\$0						
Proceso de pago del taller	15 días	vie 08/12/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	1119	\$790		0	0			
Proceso de Adquisición: Taller Anual de Evaluación 2018	57 días	mié 10/10/18	lun 31/12/18	NOD	NOD		\$790						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	mié 10/10/18	mar 16/10/18	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB a las especificaciones técnicas	5 días	mié 17/10/18	mar 23/10/18	NOD	NOD	1122	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 24/10/18	mié 14/11/18	NOD	NOD	1123	\$0						
Solicitud de NOB a la contratación	5 días	jue 15/11/18	mié 21/11/18	NOD	NOD	1124	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	jue 22/11/18	mié 28/11/18	NOD	NOD	1125	\$0						
Ejecución de contrato	20 días	lun 03/12/18	lun 31/12/18	NOD	NOD		\$790						
Realización del Taller	5 días	lun 03/12/18	vie 07/12/18	NOD	NOD		\$0						

PLAN DE EJECUCION FINANCIERA

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
Proceso de pago del taller	15 días	lun 10/12/18	lun 31/12/18	NOD	NOD	1128	\$790		0	0			
Gastos de Procesos	495 días	lun 16/01/17	lun 31/12/18	NOD	NOD		\$11,709						
Gestión de Viáticos y Combustible	495 días	lun 16/01/17	lun 31/12/18	NOD	NOD		\$11,709						
Liquidación de gastos viáticos 2017	229 días	mié 01/02/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$4,210		0	0			
Liquidación de gastos viáticos 2018	232 días	jue 01/02/18	lun 31/12/18	NOD	NOD		\$4,210		0	0			
Proceso de Adquisición: Cupones de combustible	50 días	lun 16/01/17	vie 24/03/17	NOD	NOD		\$3,289						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de no Objeción	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	1135	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 30/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	1136	\$0						
Solicitud de no Objeción	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	1137	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	1138	\$0						
Pago	15 días	lun 06/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD	1139	\$3,289						
Proceso de Adquisición: Contratación de Servicio de Mantenimiento de Equipo de Computo	68 días	mié 01/02/17	mié 10/05/17	NOD	NOD		\$2,895						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	mié 01/02/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB a las especificaciones técnicas	5 días	mié 08/02/17	mar 14/02/17	NOD	NOD	1142	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 15/02/17	mar 07/03/17	NOD	NOD	1143	\$0						
Solicitud de NOB a la contratación	5 días	mié 08/03/17	mar 14/03/17	NOD	NOD	1144	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	mié 15/03/17	mar 21/03/17	NOD	NOD	1145	\$0						
Ejecución de contrato	30 días	mié 22/03/17	vie 05/05/17	NOD	NOD	1146	\$0						
Pago	3 días	lun 08/05/17	mié 10/05/17	NOD	NOD	1147	\$2,895		0	0			
Proceso de Adquisición: Contratación de Servicio de Mantenimiento de Vehiculos	95 días	lun 16/01/17	mié 31/05/17	NOD	NOD		\$1,579						
Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
Solicitud de NOB a las especificaciones técnicas	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	1150	\$0						
Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 30/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	1151	\$0						
Solicitud de NOB a la contratación	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	1152	\$0						
Adjudicación y contratación	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	1153	\$0						
Ejecución de contrato	60 días	lun 06/03/17	mié 31/05/17	NOD	NOD	1154	\$1,579		0	0			
Publicación en prensa de licitación pública nacional y proceso de pago.	15 días	lun 09/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD		\$803		0	0			
Componente Auditoria	491 días	sáb 05/08/17	lun 15/07/19	NOD	NOD		\$39,474						
Contratación de Firma Consultora de Auditoria 2017	213 días	sáb 05/08/17	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$13,158						
Prepara los documentos de solicitud de inicio de proceso:	15 días	lun 07/08/17	lun 28/08/17	NOD	NOD		\$0						
No Objeción a Lista Corta y TdR	5 días	mar 29/08/17	lun 04/09/17	NOD	NOD	1159	\$0						
Proceso de Contratación	35 días	mar 05/09/17	mié 25/10/17	NOD	NOD	1160	\$0						
No Objeción a Proceso de Contratación	5 días	jue 26/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	1161	\$0						
Contratación	15 días	vie 03/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	1162	\$0						
Pago 1	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD		\$2,632		0	0			
Pago 2	15 días	jue 01/03/18	mié 21/03/18	NOD	NOD		\$5,263		0	0			
Pago 3	15 días	lun 16/04/18	lun 07/05/18	NOD	NOD		\$5,263		0	0			
Contratación de Firma Consultora de Auditoria 2018	191 días	mar 07/08/18	mié 08/05/19	NOD	NOD		\$13,158						
Prepara los documentos de solicitud de inicio de proceso:	15 días	mar 07/08/18	mar 28/08/18	NOD	NOD		\$0						
No Objeción a Lista Corta y TdR	5 días	mié 29/08/18	mar 04/09/18	NOD	NOD	1168	\$0						
Proceso de Contratación	35 días	mié 05/09/18	mar 23/10/18	NOD	NOD	1169	\$0						
No Objeción a Proceso de Contratación	5 días	mié 24/10/18	mar 30/10/18	NOD	NOD	1170	\$0						
Contratación	15 días	mié 31/10/18	mié 21/11/18	NOD	NOD	1171	\$0						
Pago 1	15 días	mié 06/02/19	mar 26/02/19	NOD	NOD		\$2,632		0	0			
Pago 2	15 días	vie 01/03/19	jue 21/03/19	NOD	NOD		\$5,263		0	0			
Pago 3	15 días	mar 16/04/19	mié 08/05/19	NOD	NOD		\$5,263		0	0			
Contratación de Firma Consultora de Auditoria de cierre (2019)	137 días	mié 02/01/19	lun 15/07/19	NOD	NOD		\$13,158						
Prepara los documentos de solicitud de inicio de proceso:	15 días	mié 02/01/19	mar 22/01/19	NOD	NOD		\$0						
No Objeción a Lista Corta y TdR	5 días	mié 23/01/19	mar 29/01/19	NOD	NOD	1177	\$0						
Proceso de Contratación	35 días	mié 30/01/19	mar 19/03/19	NOD	NOD	1178	\$0						
No Objeción a Proceso de Contratación	5 días	mié 20/03/19	mar 26/03/19	NOD	NOD	1179	\$0						
Contratación	15 días	mié 27/03/19	mar 16/04/19	NOD	NOD	1180	\$0						
Pago 1	15 días	vie 03/05/19	jue 23/05/19	NOD	NOD		\$2,632		0	0			
Pago 2	15 días	lun 03/06/19	vie 21/06/19	NOD	NOD		\$5,263		0	0			
Pago 3	15 días	mar 25/06/19	lun 15/07/19	NOD	NOD		\$5,263		0	0			

Observaciones:

El monto del presupuesto autorizado para el año 2017 es de Q6,351,410.00 equivalente a US\$849,750.62 al tipo de cambio publicado por el Banguat al día 31-01-2017. (US\$1.00=Q.7.47444)

^{A7}Observaciones/Desafíos

- Reprogramación Inicial del POA 2017 de Segeplán para alinear el PEP actualizado al presupuesto aprobado por el Decreto 50-2016.
- Los tiempos que conlleva el proceso de transferencias presupuestas externas.

^{A8}Riesgos:

No contar con el aval del Consejo Municipal para la generación de los productos 1 y 3.

Elaborado por: (nombre y firma) Edvin Osberto Monzón González

Aprobado por: (nombre y firma) Luis Ovando Lavagnino

Fecha de actualización 31 de enero de 2017

