

## Plan Anual de Ejecución

Mes reportado

FEBRERO


Ejercicio Fiscal

2017

Proyecto/Programa: **Desarrollo Económico desde lo Rural -PDER-**

Organismo Ejecutor: **Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Segeplán**

<b>Número de Préstamo</b>	No. 1733/OC-GU	<b>Fecha de última actualización</b>	28 de febrero 2017		
<b>Código Presupuestario</b>	5204020095	<b>Fecha del decreto</b>	17-oct-07		
<b>Organismo Financiero</b>	BID	<b>Fecha de suscripción</b>	23-oct-07		
<b>Entidad ejecutora</b>	SEGEPLAN	<b>Fecha de Vigencia</b>	23-abr-19		
<b>Unidad Ejecutora</b>	Dirección de Desarrollo Institucional/UGPI	<b>Fecha de Elegibilidad</b>	13 de agosto 2008		
<b>Moneda del Préstamo</b>	USD\$	<b>Fecha de cierre</b>	23-abr-19		
<b>Monto aprobado</b>	5,082,500.00	<b>Meses de Prórroga</b>	90		
<b>Monto aprobado Q.</b>	39,184,601.08	<b>Plazo de ejecución</b>	81%		
<b>Desembolsos realizados a la fecha USD\$</b>	4,124,819.09	81%	<b>Monto por desembolsar USD\$</b>	957,680.94	19%



Tipo de cambio: 7.60 Q x 1 USD

Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre

		Mensual		Anual		Total		
Asignación Presupuestaria anual	Q	6,351,410.00	Desembolso planificado	\$ 501,035.00	Ejecución Financiera	4.41%	Ejecución Financiera	0%
Presupuesto Vigente anual	Q	6,351,410.00	Desembolso realizado	\$ 501,035.00	Ejecución Física de metas	0.18%		
Presupuesto Devengado	Q	280,867.70	Diferencia	-	Plazo de ejecución actual	17%		
% de Ejecución Presupuestaria		4.42%	Próximo desembolso del mes	-				
			Presupuesto planificado próximo	-				

<sup>A1</sup> METAS AÑO FISCAL 2017

COMPONENTE	PRODUCTOS	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente 2. Fortalecimiento de capacidades Institucionales de gestión Pública para la</b>	P1. Planes de desarrollo territorial, planes estratégicos y operativos municipales, correspondientes a 6	Documentos	0	0	0	0	0	0	6	0

COMPONENTE	PRODUCTOS	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Competitividad Territorial.</b>	municipios del área de Chixoy									
	P2. Estrategia de Comunicación Social (Plan)	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0
	P3. Estrategia de Desarrollo Económico Territorial para 6 municipios de zona del embalse (Plan)	Documentos	0	0	0	0	0	0	6	0
	P4. Sistema de seguimiento a la inversión pública de Chixoy	Sistema informático (% avance)	15%		25%		10%		50%	0
<b>Componente 3 Monitoreo y Evaluación</b>	Gestión y monitoreo del Programa	Documentos	9	4	11	0	10	0	30	0

Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
2	Licitación Pública Nacional	Proceso de Adquisición: Equipo de Computo (LPN)	15/02/2017		28/02/2017		07/03/2017		16/03/2017		17/03/2017	
3	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Cupones de combustible	20/01/2017		17/02/2017		03/03/2017		03/03/2017		03/03/2017	
3	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Servicio de Mantenimiento de Equipo de Computo	20/01/2017		17/02/2017		27/02/2017		03/03/2017		03/03/2017	
3	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Servicio de Mantenimiento de Vehículos	20/01/2017		17/02/2017		24/02/2017		03/03/2017		03/03/2017	
4	Selección Basada en la Calidad y Costo	Contratación de Firma Consultora de Auditoria 2017	29/08/2017		05/09/2017		25/10/2017		03/11/2017		23/11/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Especialista informático para el Sistema de Seguimiento y Evaluación 1	02/11/2017		09/11/2017		15/11/2017		15/11/2017		13/12/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Especialista informático para el Sistema de Seguimiento y Evaluación 2	02/11/2017		09/11/2017		15/11/2017		15/11/2017		13/12/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Técnico informático para el Sistema de Seguimiento y Evaluación 1	02/11/2017		09/11/2017		15/11/2017		15/11/2017		13/12/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Técnico informático para el Sistema de Seguimiento y Evaluación 2	02/11/2017		09/11/2017		15/11/2017		15/11/2017		13/12/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2017: Especialista actualización informática del Geoportal IDE-SEGEPLAN	27/03/2017		03/04/2017		03/05/2017		04/05/2017		31/05/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2017: Facilitador en Arte y Diagramación del Sistema de Seguimiento y Evaluación	21/12/2016		04/01/2017		24/01/2017		01/02/2017		28/02/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Especialista elaboración base conceptual y metodológica para la planificación con enfoque integral de cuenca	16/10/2017		08/11/2017		05/12/2017		06/12/2017		29/12/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Facilitador Administrativo	21/11/2017		07/12/2017		08/12/2017		15/12/2017		29/12/2017	
2	3 CVS	Proceso de Contratación 2017: Facilitador Técnico para la Implementación y Gestión del Proyecto	01/12/2016		15/12/2016		10/01/2017		11/01/2017		17/01/2017	
3	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: 1 Experto en Planificación, Monitoreo y evaluación	10/11/2017		17/11/2017		23/11/2017		24/11/2017		21/12/2017	
3	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Facilitador de Procesos Administrativos I	10/11/2017		17/11/2017		23/11/2017		24/11/2017		21/12/2017	
3	3 CVS	Proceso de Contratación 2018: Facilitador de Procesos Administrativos II	10/11/2017		17/11/2017		23/11/2017		24/11/2017		21/12/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Taller Nacional 1	17/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	08/02/2017	01/02/2017	08/02/2017	22/02/2017	08/02/2017	08/03/2017	08/02/2017
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Taller Nacional 2	20/04/2017		27/04/2017		04/05/2017		02/06/2017		08/06/2017	
2	Comparación	Proceso de Adquisición:	17/08/2017		31/08/2017		28/09/2017		29/09/2017		05/10/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
	de Precios	Contratación de Taller Nacional 3										
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 1	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 2	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 3	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 4	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 5	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 6	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 1	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 2	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 3	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 4	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 5	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
		Municipal 6										
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 1	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 2	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 3	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 4	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 5	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 6	17/04/2017		03/05/2017		23/05/2017		30/05/2017		06/06/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Talleres Regionales DET 1	26/01/2017		09/02/2017		02/03/2017		09/03/2017		15/03/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Talleres Regionales DET 2	13/03/2017		27/03/2017		18/04/2017		26/04/2017		03/05/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Talleres Regionales DET 3	17/07/2017		31/07/2017		21/08/2017		29/08/2017		04/09/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Taller Regional Inversión Pública 1	15/02/2017		01/03/2017		28/03/2017		29/03/2017		04/04/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Taller Regional Inversión Pública 2	20/06/2017		05/07/2017		25/07/2017		02/08/2017		08/08/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Taller Regional Inversión Pública 3	18/09/2017		02/10/2017		24/10/2017		31/10/2017		07/11/2017	
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Talleres Seguimiento y	11/01/2017		25/01/2017		15/02/2017		22/02/2017		28/02/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
		Evaluación										
2	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Talleres Evaluación DERCAS	13/02/2017		27/02/2017		24/03/2017		27/03/2017		31/03/2017	
2	Comparación de Precios	TALLERES BASE INMOBILIARIA GEORREFERENCIADA	02/01/2017		16/01/2017		10/02/2017		13/02/2017		17/02/2017	
3	Comparación de Precios	Proceso de Adquisición: Taller Anual de Evaluación 2017	10/10/2017		25/10/2017		15/11/2017		23/11/2017		29/11/2017	




## Ejecución Financiera Anual (Programada)

Insumo	AÑO 2017												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>COMPONENTE 2</b>													
<b>P1. Planes de desarrollo territorial, planes estratégicos y operativos municipales, correspondientes a 6 municipios del área de Chixoy</b>													
Especialista en Planificación Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Planificación Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Planificación Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Planificación Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Planificación Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Planificación Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Ordenamiento Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Ordenamiento Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista en Ordenamiento Territorial	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Facilitadores en Sistemas de Información Geográfica	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	132,000
Facilitadores en Sistemas de Información Geográfica	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	132,000
Talleres Nacionales		11,450				11,450				11,450			34,350
Talleres Municipales para PDM			18,000	18,000	36,000		18,000				18,000		108,000
Talleres Municipales para POT							18,000				18,000		36,000
Talleres de Actualización POM, POA 2018							32,400	32,400					64,800
<b>P3. Estrategia de Desarrollo Económico Territorial para 6 municipios de zona del embalse (Plan)</b>													-
Experto en Desarrollo Económico Territorial	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	198,000
Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	198,000
Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	198,000
Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	198,000
Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	198,000
Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	198,000
Facilitador en Planificación Sectorial	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	132,000
Talleres Regionales DET		6,500			6,500				6,500				19,500
Talleres Regionales de Inversión Pública				6,500				6,500			6,500		19,500

Insumo	AÑO 2017												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>P4. Sistema de seguimiento a la inversión pública de Chixoy</b>													-
Técnicos Informáticos para el Sistema de Seguimiento y Evaluación	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	132,000
Técnicos Informáticos para el Sistema de Seguimiento y Evaluación	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	132,000
Especialista Informáticos para el Sistema de Seguimiento y Evaluación	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista Informáticos para el Sistema de Seguimiento y Evaluación	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	176,000
Especialista Actualización Informática del Geoporta IDE- SEGEPLAN						16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	96,000
Facilitador Técnico para Arte y Diagramación del Sistema de Seguimiento y Evaluación			14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	126,000
Especialista Elaboración Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación.		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	160,000
Talleres de Seguimiento y Evaluación			7,000	3,500	7,000	3,500	7,000	3,500	3,500	7,000			42,000
Talleres Evaluación - DERCAS				7,000	7,000		7,000		7,000	7,000	7,000		42,000
Compra de 5 equipos de computo						135,000							135,000
Equipo de Almacenamiento Masivo de Datos (SAN por sus siglas en Ingles)						155,000							155,000
Servidor para el alojamiento del Sistema de Seguimiento del Plan Kátun						240,000							240,000
Servidores para el alojamiento del Sistema de Seguimiento del PND						240,000							240,000
Discos Duros para Almacenamiento Mmasivo de Datos (SAN por sus siglas en inglés)						131,250							131,250
Licencias Project						30,400							30,400
Suscripción Licencias Adobe Creativa Cloud						9,000							9,000
Software Sencha Architec Premium para 10 desarrolladores			-			90,600							90,600

Insumo	AÑO 2017												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>COMPONENTE 2</b>													
<b>P.5 Plan Integral Cde Cuenca</b>													-
Talleres Base Inmobiliaria Georeferenciada			5,000		2,500								7,500
<b>Gestión operativa del Proyecto</b>													-
Facilitador Técnico para la implementación y Gestión del Proyecto		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	180,000
Facilitador Administrativo	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	132,000
<b>TOTAL COMPONENTE 2</b>	<b>356,000</b>	<b>407,950</b>	<b>434,000</b>	<b>439,000</b>	<b>463,000</b>	<b>1,466,200</b>	<b>502,400</b>	<b>462,400</b>	<b>437,000</b>	<b>445,450</b>	<b>469,500</b>	-	<b>5,882,900</b>
<b>COMPONENTE 3</b>													
Experto en Planificación, Monitoreo y Evaluación	9,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	207,000
Técnico Especializado en Implementación de Procesos I		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	90,000
Técnico Especializado en Implementación de Procesos II		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	90,000
Mantenimiento Equipo de Computo Componente 2				22,000									22,000
Viáticos 2016		2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	31,999
Combustibles			25,000										25,000
Mantenimiento Vehículos			12,000										12,000
Taller de evaluación anual - Lecciones Aprendidas											6,000		6,000
Publicación en Prensa LPN		6,100											6,100
<b>TOTAL COMPONENTE 3</b>	<b>9,000</b>	<b>45,009</b>	<b>75,909</b>	<b>60,909</b>	<b>38,909</b>	<b>38,909</b>	<b>38,909</b>	<b>38,909</b>	<b>38,909</b>	<b>38,909</b>	<b>44,909</b>	<b>20,909</b>	<b>490,099</b>
<b>TOTAL COMPONENTE 2 Y 3</b>	<b>365,000</b>	<b>452,959</b>	<b>509,909</b>	<b>499,909</b>	<b>501,909</b>	<b>1,505,109</b>	<b>541,309</b>	<b>501,309</b>	<b>475,909</b>	<b>484,359</b>	<b>514,409</b>	<b>20,909</b>	<b>6,372,999</b>

Observaciones: Existe una diferencia entre el presupuesto autorizado y lo programado de Q.21,589.00 Espacio que será completado en el proceso de reprogramación inicial del POA.



### Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Gasto real	-	280,867.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,867.70
Gasto programado	365,000.00	452,959.00	509,909.00	499,909.00	501,909.00	1,505,109.00	541,309.00	501,309.00	475,909.00	484,359.00	514,409.00	20,909.00	6,372,999.00

### Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado		501,035.20						337,448.80					838,484.00
Realizado		501,035.20											501,035.20
Variación		-											337,448.80

## Plan de Ejecución

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
	<b>PEP SMART Programa Desarrollo Económico Desde lo Rural (1733/OC-GU ) (GUL 1006)</b>	<b>823 días</b>	<b>vie 22/04/16</b>	<b>lun 15/07/19</b>	<b>vie 22/04/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,110,705</b>						
No	<b>Componente 2. Fortalecimiento de capacidades Institucionales de gestión Pública para la Competitividad Territorial.</b>	<b>764 días</b>	<b>vie 22/04/16</b>	<b>mar 23/04/19</b>	<b>vie 22/04/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$940,185</b>						
No	<b>P1. Planes de desarrollo territorial, planes estrategicos y operativos municipales, correspondientes a 12 municipios del área de Chixoy</b>	<b>383 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$275,134</b>						
No	<b>Ejecución Física</b>	<b>252 días</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>				<b>6</b>	<b>6</b>	
No	Inducción al equipo (Taller Nacional 1)	2 días	jue 09/02/17	vie 10/02/17	jue 09/02/17	vie 10/02/17	567,615,639	\$0						
No	<b>Ejecución Física Municipio Rabinal</b>	<b>251 días</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	<b>Plan de Desarrollo</b>	<b>251 días</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	Etapa I: Generación de condiciones para PDM y POT	65 días	mar 03/01/17	lun 03/04/17	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	Riesgo: No contar con el Aval del Concejo Municipal	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0						
No	Etapa II: Diagnóstico y análisis territorial PDM-POT	61 días	mar 04/04/17	lun 03/07/17	NOD	NOD	473,474	\$0						
No	Etapa III: Planificación	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD		\$0						
No	Etapa IV: Gestión, seguimiento y evaluación	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	476	\$0						
No	<b>Etapa III y IV de metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal</b>	<b>125 días</b>	<b>mar 04/07/17</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	Etapa III: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: escenarios y directrices municipales	63 días	mar 04/07/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	475	\$0						
No	Etapa IV: Gestión del plan de Ordenamiento Territorial	62 días	mar 03/10/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	479	\$0						
No	<b>Plan Estratégico Institucional</b>	<b>105 días</b>	<b>mar 02/05/17</b>	<b>jue 28/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	Análisis del Marco Político y Normativo	15 días	mar 02/05/17	lun 22/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Elaboración del Marco Estratégico	20 días	mar 23/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	482	\$0						
No	Elaboración del POM	35 días	mar 20/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	483	\$0						
No	Elaboración del POA	35 días	mié 09/08/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	484	\$0						
No	<b>Ejecución Física Municipio Cubulco</b>	<b>251 días</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	<b>Plan de Desarrollo</b>	<b>251 días</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	Etapa I: Generación de condiciones para PDM y POT	65 días	mar 03/01/17	lun 03/04/17	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	Riesgo: No contar con el Aval del Concejo Municipal	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0						
No	Etapa II: Diagnóstico y análisis territorial PDM-POT	61 días	mar 04/04/17	lun 03/07/17	NOD	NOD	488,489	\$0						
No	Etapa III: Planificación	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD		\$0						
No	Etapa IV: Gestión, seguimiento y evaluación	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	491	\$0						

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real
No	<b>Etapa III y IV de metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal</b>	<b>125 días</b>	<b>mar 04/07/17</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>					
No	Etapa III: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: escenarios y directrices municipales	63 días	mar 04/07/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	490	\$0					
No	Etapa IV: Gestión del plan de Ordenamiento Territorial	62 días	mar 03/10/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	494	\$0					
No	<b>Plan Estratégico Institucional</b>	<b>105 días</b>	<b>mar 02/05/17</b>	<b>jue 28/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>					
No	Análisis del Marco Político y Normativo	15 días	mar 02/05/17	lun 22/05/17	NOD	NOD		\$0					
No	Elaboración del Marco Estratégico	20 días	mar 23/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	497	\$0					
No	Elaboración del POM	35 días	mar 20/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	498	\$0					
No	Elaboración del POA	35 días	mié 09/08/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	499	\$0					
No	<b>Ejecución Física Municipio San Miguel Chicaj</b>	<b>251 días</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>					
No	<b>Plan de Desarrollo</b>	<b>251 días</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>					
No	Etapa I: Generación de condiciones para PDM y POT	65 días	mar 03/01/17	lun 03/04/17	mar 03/01/17	NOD		\$0					
No	Riesgo: No contar con el Aval del Concejo Municipal	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0					
No	Etapa II: Diagnóstico y análisis territorial PDM-POT	61 días	mar 04/04/17	lun 03/07/17	NOD	NOD	503,504	\$0					
No	Etapa III: Planificación	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD		\$0					
No	Etapa IV: Gestión, seguimiento y evaluación	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	506	\$0					
No	<b>Etapa III y IV de metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal</b>	<b>125 días</b>	<b>mar 04/07/17</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>					
No	Etapa III: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: escenarios y directrices municipales	63 días	mar 04/07/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	505	\$0					
No	Etapa IV: Gestión del plan de Ordenamiento Territorial	62 días	mar 03/10/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	509	\$0					
No	<b>Plan Estratégico Institucional</b>	<b>105 días</b>	<b>mar 02/05/17</b>	<b>jue 28/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>					
No	Análisis del Marco Político y Normativo	15 días	mar 02/05/17	lun 22/05/17	NOD	NOD		\$0					
No	Elaboración del Marco Estratégico	20 días	mar 23/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	512	\$0					
No	Elaboración del POM	35 días	mar 20/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	513	\$0					
No	Elaboración del POA	35 días	mié 09/08/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	514	\$0					
No	<b>Ejecución Física Municipio San Cristobal Verapaz</b>	<b>251 días</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>					
No	<b>Plan de Desarrollo</b>	<b>251 días</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>					
No	Etapa I: Generación de condiciones para PDM y POT	65 días	lun 02/01/17	vie 31/03/17	NOD	NOD		\$0					
No	Riesgo: No contar con el Aval del Concejo Municipal	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0					
No	Etapa II: Diagnóstico y análisis territorial PDM-POT	61 días	mar 03/01/17	jue 29/06/17	mar 03/01/17	NOD	518,519	\$0					
No	Etapa III: Planificación	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD		\$0					
No	Etapa IV: Gestión, seguimiento y evaluación	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	521	\$0					

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Etapas III y IV de metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal</b>	125 días	lun 03/07/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
No	Etapa III: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: escenarios y directrices municipales	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	520	\$0						
No	Etapa IV: Gestión del plan de Ordenamiento Territorial	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	524	\$0						
No	<b>Plan Estratégico Institucional</b>	105 días	mar 02/05/17	jue 28/09/17	NOD	NOD		\$0						
No	Análisis del Marco Político y Normativo	15 días	mar 02/05/17	lun 22/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Elaboración del Marco Estratégico	20 días	mar 23/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	527	\$0						
No	Elaboración del POM	35 días	mar 20/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	528	\$0						
No	Elaboración del POA	35 días	mié 09/08/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	529	\$0						
No	<b>Ejecución Física Municipio Santa Cruz Verapaz</b>	251 días	mar 03/01/17	mar 02/01/18	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	<b>Plan de Desarrollo</b>	251 días	mar 03/01/17	mar 02/01/18	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	Etapa I: Generación de condiciones para PDM y POT	65 días	mar 03/01/17	lun 03/04/17	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	Riesgo: No contar con el Aval del Concejo Municipal	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0						
No	Etapa II: Diagnóstico y análisis territorial PDM-POT	61 días	mar 04/04/17	lun 03/07/17	NOD	NOD	533,534	\$0						
No	Etapa III: Planificación	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD		\$0						
No	Etapa IV: Gestión, seguimiento y evaluación	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	536	\$0						
No	<b>Etapas III y IV de metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal</b>	125 días	mar 04/07/17	mar 02/01/18	NOD	NOD		\$0						
No	Etapa III: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: escenarios y directrices municipales	63 días	mar 04/07/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	535	\$0						
No	Etapa IV: Gestión del plan de Ordenamiento Territorial	62 días	mar 03/10/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	539	\$0						
No	<b>Plan Estratégico Institucional</b>	105 días	mar 02/05/17	jue 28/09/17	NOD	NOD		\$0						
No	Análisis del Marco Político y Normativo	15 días	mar 02/05/17	lun 22/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Elaboración del Marco Estratégico	20 días	mar 23/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	542	\$0						
No	Elaboración del POM	35 días	mar 20/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	543	\$0						
No	Elaboración del POA	35 días	mié 09/08/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	544	\$0						
No	<b>Ejecución Física Municipio Chicaman</b>	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	lun 02/01/17	NOD		\$0						
No	<b>Plan de Desarrollo</b>	251 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	lun 02/01/17	NOD		\$0						
No	Etapa I: Generación de condiciones para PDM y POT	65 días	lun 02/01/17	vie 31/03/17	NOD	NOD		\$0						
No	Riesgo: No contar con el Aval del Concejo Municipal	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0						
No	Etapa II: Diagnóstico y análisis territorial PDM-POT	61 días	mar 03/01/17	jue 29/06/17	mar 03/01/17	NOD	548,549	\$0						
No	Etapa III: Planificación	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD		\$0						
No	Etapa IV: Gestión, seguimiento y evaluación	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	551	\$0						

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En US\$Dólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Etapas III y IV de metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal</b>	<b>125 días</b>	<b>lun 03/07/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	Etapas III: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: escenarios y directrices municipales	63 días	lun 03/07/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	550	\$0						
No	Etapas IV: Gestión del plan de Ordenamiento Territorial	62 días	lun 02/10/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	554	\$0						
No	<b>Plan Estratégico Institucional</b>	<b>105 días</b>	<b>mar 02/05/17</b>	<b>jue 28/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	Análisis del Marco Político y Normativo	15 días	mar 02/05/17	lun 22/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Elaboración del Marco Estratégico	20 días	mar 23/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	557	\$0						
No	Elaboración del POM	35 días	mar 20/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	558	\$0						
No	Elaboración del POA	35 días	mié 09/08/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	559	\$0						
No	<b>Ejecución Financiera y Adquisiciones</b>	<b>371 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$275,134</b>						
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista en Planificación Territorial (Rabinal)</b>	<b>362 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$23,155</b>						
Sí	Etapas previas, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Sí	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	563	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	564	\$0						
Sí	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	565	\$0						
Sí	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	176,000.00	15,483.87	9%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista en Planificación Territorial (Cubulco)</b>	<b>362 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$23,155</b>						
Sí	Etapas previas, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Sí	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	571	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	572	\$0						
Sí	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	573	\$0						
Sí	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	176,000.00	15,483.87	9%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista en Planificación Territorial (San Miguel Chicaj)</b>	<b>362 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$23,155</b>						
Sí	Etapas previas, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Sí	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	579	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	580	\$0						
Sí	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	581	\$0						
Sí	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	176,000.00	15,483.87	9%			



Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista en Planificación Territorial (San Cristobal)</b>	<b>362 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$23,155</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	587	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	588	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	589	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	176,000.00	15,483.87	9%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista en Planificación Territorial (Santa Cruz Verapaz)</b>	<b>362 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$23,155</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	595	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	596	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	597	\$0						
Si	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	176,000.00	15,483.87	9%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista en Planificación Territorial (Chicaman)</b>	<b>362 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$23,155</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	603	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	604	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	605	\$0						
Si	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	176,000.00	15,483.87	9%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista en Ordenamiento Territorial 1</b>	<b>362 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$23,155</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16		\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	612	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	613	\$0						
Si	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	176,000.00	15,483.87	9%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista en Ordenamiento Territorial 2</b>	<b>362 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$23,155</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16		\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	620	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	621	\$0						
Si	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	176,000.00	15,483.87	9%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista en Ordenamiento Territorial 3</b>	<b>362 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$23,155</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16		\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	628	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	629	\$0						
Si	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	176,000.00	15,483.87	9%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Facilitador en Sistema de Información Geográfica 1</b>	<b>362 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$17,369</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	635	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	636	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	637	\$0						
Si	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Facilitador en Sistema de Información Geográfica 2</b>	<b>362 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$17,369</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	643	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	644	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	645	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Talleres Nacionales</b>	<b>232.88 días</b>	<b>lun 05/12/16</b>	<b>lun 06/11/17</b>	<b>mar 17/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$4,521</b>						
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Taller Nacional 1</b>	<b>34 días</b>	<b>mar 17/01/17</b>	<b>vie 03/03/17</b>	<b>mar 17/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,507</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	7 días	mar 17/01/17	mié 25/01/17	mar 17/01/17	mié 25/01/17		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	11 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	652	\$0						
Si	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	0 días	lun 06/02/17	mié 08/02/17	lun 06/02/17	mié 08/02/17	653	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	1 día	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	654	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	0 días	mié 08/02/17	mié 08/02/17	mié 08/02/17	mié 08/02/17	655	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato y proceso de pago</b>	<b>19.88 días</b>	<b>lun 23/01/17</b>	<b>vie 17/02/17</b>	<b>jue 09/02/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,507</b>						
No	Realización del Taller y conformación del expediente para liquidación	1.88 días	jue 09/02/17	vie 10/02/17	jue 09/02/17	vie 10/02/17	656	\$0						
No	Gestión de pago	15 días	lun 13/02/17	vie 03/03/17	lun 13/02/17	NOD	658	\$1,507	11,450.00	9,900.00	86%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Taller Nacional 2</b>	<b>113.75 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>vie 07/07/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,507</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	jue 20/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	661	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	662	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	663	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	664	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato y proceso de pago</b>	<b>19.88 días</b>	<b>vie 09/06/17</b>	<b>vie 07/07/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,507</b>						
No	Realización del Taller y conformación del expediente para liquidación	5 días	jue 16/02/17	jue 23/02/17	NOD	NOD	665	\$0						
No	Gestión de pago	15 días	jue 23/02/17	jue 16/03/17	NOD	NOD	667	\$1,507						
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Taller Nacional 3</b>	<b>195.75 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>lun 06/11/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,507</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	jue 17/08/17	mié 23/08/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	670	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	671	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	672	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	673	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato y proceso de pago</b>	<b>19.88 días</b>	<b>vie 06/10/17</b>	<b>lun 06/11/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,507</b>						

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	Realización del Taller y conformación del expediente para liquidación	5 días	jue 05/10/17	mié 11/10/17	NOD	NOD	674	\$0						
No	Gestión de pago	15 días	jue 12/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	676	\$1,507						
<b>No</b>	<b>Talleres Municipales para PDM</b>	<b>225 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$14,220</b>						
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 1</b>	<b>225 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,370</b>						
Si	Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	12 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	680	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	681	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	682	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	683	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>189 días</b>	<b>mar 07/03/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,370</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 07/03/17	lun 13/03/17	NOD	NOD	684	\$0						
No	Gestión de pago taller 1	15 días	mar 14/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD	686	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 2	15 días	mar 04/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	688	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 3 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 02/05/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 3	15 días	mar 09/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD	690	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 4 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 23/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	691	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 5 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 04/07/17	lun 10/07/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 5	15 días	mar 11/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	694	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 6 y conformación del expediente de pago	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 6	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	696	\$395		0	0%			
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 2</b>	<b>225 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,370</b>						
Si	Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	699	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 30/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	700	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	701	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	702	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>189 días</b>	<b>mar 07/03/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,370</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 07/03/17	lun 13/03/17	NOD	NOD	703	\$0						
No	Gestión de pago taller 1	15 días	mar 14/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD	705	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 2	15 días	mar 04/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	707	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 3 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 02/05/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 3	15 días	mar 09/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD	709	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 4 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 23/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	710	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 5 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 04/07/17	lun 10/07/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 5	15 días	mar 11/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	713	\$395						
No	Realización del taller 6 y conformación del expediente de pago	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 6	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	715	\$395		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 3</b>	<b>225 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,370</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	12 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	718	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	719	\$0						
Sí	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	720	\$0						
Sí	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	721	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>189 días</b>	<b>mar 07/03/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,370</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 07/03/17	lun 13/03/17	NOD	NOD	722	\$0						
No	Gestión de pago taller 1	15 días	mar 14/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD	724	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 2	15 días	mar 04/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	726	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 3 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 02/05/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 3	15 días	mar 09/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD	728	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 4 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 23/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	729	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 5 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 04/07/17	lun 10/07/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 5	15 días	mar 11/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	732	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 6 y conformación del expediente de pago	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 6	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	734	\$395		0	0%			
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 4</b>	<b>225 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,370</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	12 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	737	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	738	\$0						
Sí	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	739	\$0						
Sí	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	740	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>189 días</b>	<b>mar 07/03/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,370</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 07/03/17	lun 13/03/17	NOD	NOD	741	\$0						
No	Gestión de pago taller 1	15 días	mar 14/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD	743	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 2	15 días	mar 04/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	745	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 3 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 02/05/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 3	15 días	mar 09/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD	747	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 4 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 23/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	748	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 5 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 04/07/17	lun 10/07/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 5	15 días	mar 11/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	751	\$395						
No	Realización del taller 6 y conformación del expediente de pago	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 6	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	753	\$395		0	0%			
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 5</b>	<b>225 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,370</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	12 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	756	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	757	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	jue 02/03/17	jue 09/03/17	NOD	NOD	758	\$0						
Sí	Adjudicación y contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	759	\$0						

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En US\$Dólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión 5/N
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>189 días</b>	<b>mar 07/03/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,370</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 07/03/17	lun 13/03/17	NOD	NOD	760	\$0						
No	Gestión de pago taller 1	15 días	mar 14/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD	762	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 2	15 días	mar 04/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	764	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 3 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 02/05/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 3	15 días	mar 09/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD	766	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 4 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 23/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	767	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 5 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 04/07/17	lun 10/07/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 5	15 días	mar 11/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	770	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 6 y conformación del expediente de pago	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 6	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	772	\$395		0	0%			
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 6</b>	<b>225 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,370</b>						
Si	Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	12 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	775	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	776	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	777	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	778	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>189 días</b>	<b>mar 07/03/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,370</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 07/03/17	lun 13/03/17	NOD	NOD	779	\$0						
No	Gestión de pago taller 1	15 días	mar 14/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD	781	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 2	15 días	mar 04/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD	783	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 3 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 02/05/17	lun 08/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 3	15 días	mar 09/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD	785	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 4 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 23/05/17	lun 29/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	786	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 5 y conformación del expediente de pago	5 días	mar 04/07/17	lun 10/07/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 5	15 días	mar 11/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	789	\$395		0	0%			
No	Realización del taller 6 y conformación del expediente de pago	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago taller 6	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	791	\$395		0	0%			
<b>No</b>	<b>Talleres Municipales para POT</b>	<b>223 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$4,740</b>						
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 1</b>	<b>223 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
Si	Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	795	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	796	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	797	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	798	\$0						

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>112 días</b>	<b>mié 05/07/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación de expediente de pago	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD	799	\$0						
No	Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 12/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD	801	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 2 y conformación de expediente de pago	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago Taller 2	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	803	\$395		0	0%			
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 2</b>	<b>223 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mié 25/01/17	vie 24/03/17	mié 25/01/17	NOD	806	\$0						
Si	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	0 días	vie 24/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD	807	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	808	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	809	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>112 días</b>	<b>mié 05/07/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación de expediente de pago	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD	810	\$0						
No	Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 12/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD	812	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 2 y conformación de expediente de pago	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago Taller 2	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	814	\$395		0	0%			
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 3</b>	<b>223 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	817	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	818	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	819	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	820	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>112 días</b>	<b>mié 05/07/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación de expediente de pago	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD	821	\$0						
No	Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 12/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD	823	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 2 y conformación de expediente de pago	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago Taller 2	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	825	\$395		0	0%			
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 4</b>	<b>223 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	828	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	829	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	830	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	831	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>112 días</b>	<b>mié 05/07/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación de expediente de pago	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD	832	\$0						
No	Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 12/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD	834	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 2 y conformación de expediente de pago	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago Taller 2	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	836	\$395		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 5</b>	<b>223 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	839	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	840	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	841	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	842	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>112 días</b>	<b>mié 05/07/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación de expediente de pago	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD	843	\$0						
No	Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 12/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD	845	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 2 y conformación de expediente de pago	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago Taller 2	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	847	\$395		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 6</b>	<b>223 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	850	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	851	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	852	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	853	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>112 días</b>	<b>mié 05/07/17</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación de expediente de pago	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD	854	\$0						
No	Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 12/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD	856	\$395		0	0%			
No	Realización del Taller 2 y conformación de expediente de pago	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago Taller 2	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	858	\$395		0	0%			
No	<b>Talleres de Actualización POM, POA 2018</b>	<b>97 días</b>	<b>lun 17/04/17</b>	<b>vie 01/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$8,520</b>						
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 1</b>	<b>97 días</b>	<b>lun 17/04/17</b>	<b>vie 01/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,420</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	6 días	lun 17/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	862	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	863	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 24/05/17	mar 30/05/17	NOD	NOD	864	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	mié 31/05/17	mar 06/06/17	NOD	NOD	865	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>61 días</b>	<b>mié 07/06/17</b>	<b>vie 01/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,420</b>						
No	Realización taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mié 07/06/17	mar 13/06/17	NOD	NOD	866	\$0						
No	Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 14/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	868	\$710		0	0%			
No	Realización taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago Taller 2	15 días	vie 11/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$710		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 2</b>	<b>97 días</b>	<b>lun 17/04/17</b>	<b>vie 01/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,420</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	6 días	lun 17/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	873	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	874	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 24/05/17	mar 30/05/17	NOD	NOD	875	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	mié 31/05/17	mar 06/06/17	NOD	NOD	876	\$0						



Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En US\$Dólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>61 días</b>	<b>mié 07/06/17</b>	<b>vie 01/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,420</b>						
No	Realización taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mié 07/06/17	mar 13/06/17	NOD	NOD	877	\$0						
No	Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 14/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	879	\$710		0	0%			
No	Realización taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago Taller 2	15 días	vie 11/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$710		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 3</b>	<b>97 días</b>	<b>lun 17/04/17</b>	<b>vie 01/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,420</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	6 días	lun 17/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	884	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	885	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 24/05/17	mar 30/05/17	NOD	NOD	886	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	mié 31/05/17	mar 06/06/17	NOD	NOD	887	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>61 días</b>	<b>mié 07/06/17</b>	<b>vie 01/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,420</b>						
No	Realización taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mié 07/06/17	mar 13/06/17	NOD	NOD	888	\$0						
No	Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 14/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	890	\$710		0	0%			
No	Realización taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago Taller 2	15 días	vie 11/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$710		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 4</b>	<b>97 días</b>	<b>lun 17/04/17</b>	<b>vie 01/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,420</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	6 días	lun 17/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	895	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	896	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 24/05/17	mar 30/05/17	NOD	NOD	897	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	mié 31/05/17	mar 06/06/17	NOD	NOD	898	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>61 días</b>	<b>mié 07/06/17</b>	<b>vie 01/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,420</b>						
No	Realización taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mié 07/06/17	mar 13/06/17	NOD	NOD	899	\$0						
No	Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 14/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	901	\$710		0	0%			
No	Realización taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago Taller 2	15 días	vie 11/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$710		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 5</b>	<b>97 días</b>	<b>lun 17/04/17</b>	<b>vie 01/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,420</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	6 días	lun 17/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	906	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	907	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 24/05/17	mar 30/05/17	NOD	NOD	908	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	mié 31/05/17	mar 06/06/17	NOD	NOD	909	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>61 días</b>	<b>mié 07/06/17</b>	<b>vie 01/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,420</b>						
No	Realización taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mié 07/06/17	mar 13/06/17	NOD	NOD	910	\$0						
No	Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 14/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	912	\$710		0	0%			
No	Realización taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago Taller 2	15 días	vie 11/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$710		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Talleres Municipal 6</b>	<b>97 días</b>	<b>lun 17/04/17</b>	<b>vie 01/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,420</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	6 días	lun 17/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	917	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	918	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mié 24/05/17	mar 30/05/17	NOD	NOD	919	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	mié 31/05/17	mar 06/06/17	NOD	NOD	920	\$0						

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Ejecución de contrato</b>	61 días	mié 07/06/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$1,420						
No	Realización taller 1 y conformación del expediente de pago	5 días	mié 07/06/17	mar 13/06/17	NOD	NOD	921	\$0						
No	Gestión de pago Taller 1	15 días	mié 14/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	923	\$710						
No	Realización taller 2 y conformación del expediente de pago	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago Taller 2	15 días	vie 11/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD		\$710		0	0%			
Sí	<b>P2. Estrategia de Comunicación Social (Plan)</b>	44 días	mié 30/11/16	mar 31/01/17	NOD	NOD		\$0				1	1	
Sí	<b>Ejecución Física</b>	44 días	mié 30/11/16	mar 31/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	Documento de estrategia de Comunicación Social	44 días	mié 30/11/16	mar 31/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	<b>P3. Estrategia de Desarrollo Económico Territorial para 6 municipios de zona del embalse (Plan)</b>	395 días	vie 01/07/16	jue 18/01/18	vie 01/07/16	NOD		\$178,787				6	6	
No	<b>Ejecución Física</b>	264 días	lun 02/01/17	jue 18/01/18	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	<b>Metodología para la construcción de la estrategia regional de Desarrollo Económico Territorial</b>	10 días	lun 02/01/17	vie 13/01/17	mar 03/01/17	mié 01/02/17		\$0						
No	Elaboración y validación de la metodología	22 días	mar 03/01/17	mié 01/02/17	mar 03/01/17	mié 01/02/17		\$0						
No	<b>Estrategia de Desarrollo Económico Territorial</b>	241 días	jue 02/02/17	jue 18/01/18	jue 02/02/17	NOD		\$0						
No	Elaboración participativa del diagnóstico territorial actual del desarrollo económico vinculado a la gestión ambiental y de riesgo, al desarrollo social rural, a la infraestructura productiva, a los servicios básicos	60 días	jue 02/02/17	vie 28/04/17	jue 02/02/17	NOD	933	\$0						
No	<b>Elaboración Estrategia de Desarrollo Económico Territorial</b>	85 días	mar 02/05/17	mié 30/08/17	NOD	NOD	935	\$0						
No	Validación participativa de la Estrategia de Desarrollo Económico	25 días	jue 31/08/17	jue 05/10/17	NOD	NOD	936	\$0						
No	Socialización de la estrategia	71 días	vie 06/10/17	jue 18/01/18	NOD	NOD	937	\$0						
No	<b>Formulación de estudios de pre o factibilidad</b>	251 días	mar 03/01/17	mar 02/01/18	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	Formulación de estudios de factibilidad de inversión pública para la gestión ambiental y de riesgo	251 días	mar 03/01/17	mar 02/01/18	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	Formulación de estudios de factibilidad de inversión pública para el desarrollo social-rural	251 días	mar 03/01/17	mar 02/01/18	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	Formulación de estudios de factibilidad de inversión pública para la infraestructura productiva	251 días	mar 03/01/17	mar 02/01/18	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	Formulación de estudios de factibilidad de inversión pública para la seguridad alimentaria y nutricional	251 días	mar 03/01/17	mar 02/01/18	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	Formulación de estudios de factibilidad de inversión pública para los servicios básicos	251 días	mar 03/01/17	mar 02/01/18	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	<b>Ejecución Financiera y Adquisiciones</b>	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$178,787						
No	<b>Proceso de Contratación 2017: 1 Experto en Desarrollo Económico Territorial</b>	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$26,048	198,000.00	17,419.35	9%			
Sí	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Sí	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	947	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	948	\$0						
Sí	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	949	\$0						
Sí	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$26,048						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$26,048		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública 1</b>	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$26,048						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	955	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	956	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	957	\$0						
Si	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$26,048						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$26,048	198,000.00	17,419.35	9%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública 2</b>	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$26,048						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	963	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	964	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	965	\$0						
Si	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$26,048						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$26,048	198,000.00	17,419.35	9%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública 3</b>	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$26,048						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	971	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	972	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	973	\$0						
Si	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$26,048						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$26,048	198,000.00	17,419.35	9%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública 4</b>	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$26,048						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	979	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	980	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	981	\$0						
Si	Proceso de Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$26,048						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$26,048	198,000.00	17,419.35	9%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Experto en Formulación de Estudios de Factibilidad de Inversión Pública 5</b>	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$26,048						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	987	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	988	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	989	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$26,048						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$26,048		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Facilitador en Planificación Sectorial</b>	<b>362 días</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>vie 01/07/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$17,369</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	995	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	996	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	vie 25/11/16	jue 18/08/16	vie 25/11/16	997	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369		0	0%			
No	<b>Talleres Regionales DET</b>	<b>141 días</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 21/07/17</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,565</b>						
No	<b>Proceso de Adquisición: Talleres Regionales DET 1</b>	<b>53.75 días</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>jue 16/03/17</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$855</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 02/01/17	vie 06/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	12 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1004	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	1005	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1006	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	1007	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 16/02/17</b>	<b>jue 16/03/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$855</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación del expediente para liquidación	5 días	jue 16/02/17	jue 23/02/17	NOD	NOD	1008	\$0						
No	Gestión de Pago del Taller 1	15 días	jue 23/02/17	jue 16/03/17	NOD	NOD	1010	\$855		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Talleres Regionales DET 2</b>	<b>38 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>vie 17/03/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$855</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 13/03/17	vie 17/03/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1013	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	1014	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1015	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	1016	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 16/02/17</b>	<b>jue 16/03/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$855</b>						
No	Realización del Taller 2 y conformación del expediente para liquidación	5 días	jue 16/02/17	jue 23/02/17	NOD	NOD	1017	\$0						
No	Gestión de Pago del Taller 2	15 días	jue 23/02/17	jue 16/03/17	NOD	NOD	1019	\$855		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Talleres Regionales DET 3</b>	<b>124 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>vie 21/07/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$855</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 17/07/17	vie 21/07/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1022	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	1023	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1024	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	1025	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 16/02/17</b>	<b>jue 16/03/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$855</b>						
No	Realización del Taller 3 y conformación del expediente para liquidación	5 días	jue 16/02/17	jue 23/02/17	NOD	NOD	1026	\$0						
No	Gestión de Pago del Taller 3	15 días	jue 23/02/17	jue 16/03/17	NOD	NOD	1028	\$855		0	0%			
No	<b>Talleres Regionales Inversión Pública</b>	<b>167 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>vie 22/09/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,565</b>						
No	<b>Proceso de Adquisición: Taller Regional Inversión Pública 1</b>	<b>36.75 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>jue 16/03/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$855</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	mié 15/02/17	mar 21/02/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1032	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	1033	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1034	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	1035	\$0						

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 16/02/17</b>	<b>jue 16/03/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$855</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación del expediente para liquidación	5 días	jue 16/02/17	jue 23/02/17	NOD	NOD	1036	\$0						
No	Gestión de Pago del Taller 1	15 días	jue 23/02/17	jue 16/03/17	NOD	NOD	1038	\$855		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Taller Regional Inversión Pública 2</b>	<b>156 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>mié 06/09/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$855</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	mar 20/06/17	lun 26/06/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1041	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	1042	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1043	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	1044	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mié 09/08/17</b>	<b>mié 06/09/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$855</b>						
No	Realización del Taller 2 y conformación del expediente para liquidación	5 días	mié 09/08/17	mié 16/08/17	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de Pago del Taller 2	15 días	jue 17/08/17	mié 06/09/17	NOD	NOD	1047	\$855		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Taller Regional Inversión Pública 3</b>	<b>167 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>vie 22/09/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$855</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 18/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1050	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 09/02/17	jue 02/03/17	NOD	NOD	1051	\$0						
Si	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1052	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	1053	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 16/02/17</b>	<b>jue 16/03/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$855</b>						
No	Realización del Taller 3 y conformación del expediente para liquidación	5 días	jue 16/02/17	jue 23/02/17	NOD	NOD	1054	\$0						
No	Gestión de Pago del Taller 3	15 días	jue 23/02/17	jue 16/03/17	NOD	NOD	1056	\$855		0	0%			
No	<b>P4. Sistema de seguimiento a la inversión pública de Chixoy</b>	<b>681 días</b>	<b>vie 22/04/16</b>	<b>vie 21/12/18</b>	<b>vie 22/04/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$359,097</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	
No	Ejecución Física	555.25 días	vie 14/10/16	vie 21/12/18	vie 14/10/16	NOD		\$0						
No	<b>Información geográfica</b>	<b>251 días</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>mar 03/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	Generación, revisión y actualización de información geográfica y cartográfica	251 días	mar 03/01/17	mar 02/01/18	mar 03/01/17	NOD		\$0						
No	<b>Módulo informático de políticas públicas</b>	<b>500.25 días</b>	<b>vie 30/12/16</b>	<b>vie 21/12/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	Elaboración del documento de Especificaciones, requerimientos y criterios de aceptación de Software -DERCAS- del módulo informático de políticas públicas	140 días	vie 30/12/16	jue 20/07/17	NOD	NOD		\$0						
No	Desarrollo de los módulos informáticos de políticas públicas	120 días	vie 21/07/17	vie 12/01/18	NOD	NOD	1063	\$0						
No	Realización de pruebas de funcionamiento de los módulos con participantes de equipos conceptuales y entes piloto	120 días	lun 15/01/18	mié 04/07/18	NOD	NOD	1064	\$0						
No	Documentación del desarrollo informático de los módulos	120 días	jue 05/07/18	vie 21/12/18	NOD	NOD	1065	\$0						
No	<b>Módulo informático de planes</b>	<b>500.25 días</b>	<b>vie 14/10/16</b>	<b>jue 04/10/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	Elaboración del documento de Especificaciones, requerimientos y criterios de aceptación de Software -DERCAS- del módulo informático de planes	140 días	vie 14/10/16	mié 03/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Desarrollo de los módulos informáticos de planes	120 días	mié 03/05/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	1068	\$0						
No	Realización de pruebas de funcionamiento de los módulos con participantes de equipos conceptuales y entes piloto	120 días	mié 25/10/17	mar 17/04/18	NOD	NOD	1069	\$0						
No	Documentación del desarrollo informático de los módulos	120 días	mié 18/04/18	jue 04/10/18	NOD	NOD	1070	\$0						

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Módulo informático de seguimiento</b>	500 días	lun 17/10/16	jue 04/10/18	NOD	NOD		\$0						
No	Elaboración del documento de Especificaciones, requerimientos y criterios de aceptación de Software -DERCAS- del módulo informático de seguimiento	140 días	lun 17/10/16	mié 03/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Desarrollo de los módulos informáticos de seguimiento	120 días	jue 04/05/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	1073	\$0						
No	Realización de pruebas de funcionamiento de los módulo con participantes de equipos conceptuales y entes piloto	120 días	mié 25/10/17	mar 17/04/18	NOD	NOD	1074	\$0						
No	Documentación del desarrollo informático de los módulos	120 días	mié 18/04/18	jue 04/10/18	NOD	NOD	1075	\$0						
No	Diagramación de Documentos	128 días	mar 27/06/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
No	Generación elementos diseño grafico	209 días	mié 01/03/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$0						
No	<b>Construcción del Marco Conceptual de seguimiento y evaluación de Políticas Públicas</b>	101 días	mié 01/02/17	lun 26/06/17	NOD	NOD		\$0						
No	Formulación del marco conceptual	45 días	mié 01/02/17	mar 04/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Elaboración de borrador de Guia	28 días	mié 05/04/17	mié 17/05/17	NOD	NOD	1080	\$0						
No	Elaboración de documento final para diagramación	28 días	jue 18/05/17	lun 26/06/17	NOD	NOD	1081	\$0						
No	<b>Construcción del Marco Conceptual de seguimiento y evaluación Planificación y Programación</b>	123 días	mar 27/06/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	1079	\$0						
No	Formulación del marco conceptual	45 días	mar 27/06/17	mié 30/08/17	NOD	NOD	1082	\$0						
No	Elaboración de borrador de Guia	28 días	jue 31/08/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	1084	\$0						
No	Elaboración de documento final para diagramación	28 días	mié 11/10/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	1085	\$0						
No	Socialización de Guías de seguimiento y evaluación	22 días	mié 22/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	1086	\$0						
No	<b>Ejecución Financiera y Adquisiciones</b>	666 días	vie 22/04/16	vie 30/11/18	vie 22/04/16	NOD		\$359,097						
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista informatico para el Sistema de Seguimiento y Evaluacion 1</b>	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	1090	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	1091	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	1092	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD	1093	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2017</b>	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155	176,000.00	15,483.87	9%			
No	<b>Proceso de Contratación 2018: Especialista informatico para el Sistema de Seguimiento y Evaluacion 1</b>	275 días	jue 02/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$23,155						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	1098	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	1099	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2018</b>	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$23,155		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista informatico para el Sistema de Seguimiento y Evaluacion 2</b>	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$23,155						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	1104	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	1105	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	1106	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD	1107	\$0						

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Ejecución de contrato 2017</b>	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$23,155		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2018: Especialista informatico para el Sistema de Seguimiento y Evaluacion 2</b>	275 días	jue 02/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$23,155						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	1112	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	1113	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2018</b>	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$23,155						
No	Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$23,155		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Tecnico informatico para el Sistema de Seguimineto y Evaluación 1</b>	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$17,369						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	1118	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	1119	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	1120	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD	1121	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2017</b>	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2018: Tecnico informatico para el Sistema de Seguimineto y Evaluación 1</b>	275 días	jue 02/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$17,369						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	1126	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	1127	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2018</b>	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$17,369						
No	Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$17,369		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Tecnico informatico para el Sistema de Seguimineto y Evaluación 2</b>	362 días	vie 01/07/16	jue 30/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$17,369						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	1132	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	1133	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	72 días	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	jue 18/08/16	sáb 26/11/16	1134	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	lun 28/11/16	vie 23/12/16	NOD	NOD	1135	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2017</b>	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369						
No	Pago anual a contrato	231 días	lun 02/01/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$17,369		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2018: Tecnico informatico para el Sistema de Seguimineto y Evaluación 2</b>	275 días	jue 02/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$17,369						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	1140	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	1141	\$0						

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Ejecución de contrato 2018</b>	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$17,369						
No	Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$17,369		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista actualización informática del Geoportaf IDE-SEGEPLAN</b>	175 días	lun 20/03/17	mié 29/11/17	NOD	NOD		\$12,630						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	lun 20/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	lun 27/03/17	vie 31/03/17	NOD	NOD	1146	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 03/04/17	mar 25/04/17	NOD	NOD	1147	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	5 días	mié 26/04/17	mié 03/05/17	NOD	NOD	1148	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	jue 04/05/17	mié 31/05/17	NOD	NOD	1149	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2017</b>	125 días	jue 01/06/17	mié 29/11/17	NOD	NOD		\$12,630						
No	Pago anual a contrato	125 días	jue 01/06/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	1150	\$12,630		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Facilitador en Arte y Diagramación del Sistema de Seguimiento y Evaluación</b>	239 días	mié 21/12/16	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$16,578						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	mié 21/12/16	mar 27/12/16	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	NOD	NOD	1154	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 04/01/17	mar 24/01/17	NOD	NOD	1155	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	5 días	mié 25/01/17	mar 31/01/17	NOD	NOD	1156	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	mié 01/02/17	mar 28/02/17	NOD	NOD	1157	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2017</b>	189 días	mié 01/03/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$16,578						
No	Pago anual a contrato	189 días	mié 01/03/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	1158	\$16,578		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Especialista elaboración guía metodológica de seguimiento y evaluación</b>	253 días	jue 01/12/16	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$21,050						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	jue 01/12/16	mié 07/12/16	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 08/12/16	mié 14/12/16	NOD	NOD	1162	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 15/12/16	mié 04/01/17	NOD	NOD	1163	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	5 días	jue 05/01/17	mié 11/01/17	NOD	NOD	1164	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	jue 12/01/17	mié 08/02/17	NOD	NOD	1165	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2017</b>	203 días	jue 09/02/17	jue 30/11/17	NOD	NOD		\$21,050						
No	Pago anual a contrato	203 días	jue 09/02/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	1166	\$21,050		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Equipo de Computo (LPN)</b>	283 días	vie 22/04/16	vie 26/05/17	vie 22/04/16	NOD		\$135,691						
Si	Inicio	0 días	vie 22/04/16	vie 22/04/16	vie 22/04/16	vie 22/04/16		\$0						
No	Elaboración de Especificaciones Técnicas	3 días	vie 22/04/16	mar 26/04/16	vie 22/04/16	mar 26/04/16		\$0						
No	X-01	1 día	mié 27/04/16	mié 27/04/16	mié 27/04/16	mié 27/04/16	1171	\$0						
No	FORMULARIO DE SOLICITUD DE BIENES	1 día	mié 27/04/16	mié 27/04/16	mié 27/04/16	mié 27/04/16	1171	\$0						
No	Recepción de los Documentos de Inicio de Proceso indicados en la Actividad No. 1	1 día	jue 28/04/16	jue 28/04/16	jue 28/04/16	jue 28/04/16	1173	\$0						
No	Elaboración de las Bases de Licitación	4 días	vie 29/04/16	mié 04/05/16	vie 29/04/16	mié 04/05/16	1174	\$0						
No	Revisión de las Bases de Licitación	98 días	mar 19/07/16	jue 01/12/16	mar 19/07/16	jue 01/12/16	1175	\$0						
No	Solicitud de No Objeción Bases de Licitación	1 día	vie 06/01/17	vie 06/01/17	NOD	NOD	1176	\$0						
No	Revisión de las Bases de Licitación	4 días	lun 09/01/17	jue 12/01/17	NOD	NOD	1177	\$0						
No	No Objeción a los Documentos de LPN	1 día	vie 13/01/17	vie 13/01/17	NOD	NOD	1178	\$0						
No	Preparación del Anuncio de LPN	1 día	lun 16/01/17	lun 16/01/17	NOD	NOD	1179	\$0						
No	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	lun 16/01/17	lun 16/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	Preparación de Ofertas	20 días	mar 17/01/17	lun 13/02/17	NOD	NOD	1181	\$0						
No	Nombramiento del Comité de Evaluación	3 días	mar 17/01/17	jue 19/01/17	NOD	NOD	1181	\$0						
No	Recepción de Ofertas	1 día	mar 14/02/17	mar 14/02/17	NOD	NOD	11,821,183	\$0						
No	Apertura de las Ofertas	1 día	mié 15/02/17	mié 15/02/17	NOD	NOD	1184	\$0						
No	Evaluación de las Ofertas	3 días	jue 16/02/17	lun 20/02/17	NOD	NOD	1185	\$0						



Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	3 días	mar 21/02/17	jue 23/02/17	NOD	NOD	1186	\$0						
No	Revisión del Informe de Evaluación	6 días	vie 24/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	1187	\$0						
No	No Objeción a la Adjudicación	1 día	lun 06/03/17	lun 06/03/17	NOD	NOD	1188	\$0						
No	Elaboración del Contrato	3 días	mar 07/03/17	jue 09/03/17	NOD	NOD	1189	\$0						
No	Solicita la delegación de firma del contrato en la Secretaría General.	8 días	vie 10/03/17	mar 21/03/17	NOD	NOD	1190	\$0						
No	Al obtener la delegación de firma se contacta al proveedor y se coordina con el área jurídica la firma del contrato de amabas partes	4 días	mié 22/03/17	lun 27/03/17	NOD	NOD	1191	\$0						
No	Solicita al Departamento de Asuntos Jurídicos gestionar la aprobación del contrato por parte de la Secretaría General.	8 días	mar 28/03/17	jue 06/04/17	NOD	NOD	1192	\$0						
No	Solicita registro del contrato a la Contraloría General de Cuentas	3 días	vie 07/04/17	mar 11/04/17	NOD	NOD	1193	\$0						
No	Solicita registro de contrato al Organismo Financiero.	3 días	vie 07/04/17	mar 11/04/17	NOD	NOD	1193	\$0						
No	Entrega Lote 1 Compra de equipo de almacenamiento masivo de datos (SAN por sus siglas en inglés) (incluye hardware, software y garantía por 5 años)	30 días	vie 07/04/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	1193	\$0						
No	Pago lote 1	3 días	mié 24/05/17	vie 26/05/17	NOD	NOD	1196	\$37,665		0	0%			
No	Entrega Lote 2 Servidor para el alojamiento del Sistema de Seguimiento del PND	20 días	vie 07/04/17	mar 09/05/17	NOD	NOD	1193	\$0						
No	Pago lote 2	3 días	mié 10/05/17	vie 12/05/17	NOD	NOD	1198	\$63,158		0	0%			
No	Entrega Lote 3 equipos de computo (estaciones de trabajo)	5 días	vie 07/04/17	lun 17/04/17	NOD	NOD	1193	\$0						
No	Pago lote 3	3 días	mar 18/04/17	jue 20/04/17	NOD	NOD	1200	\$17,763		0	0%			
No	Entrega Lote 4 Licencias Project	10 días	vie 07/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD	1193	\$0						
No	Pago lote 4	3 días	mar 25/04/17	jue 27/04/17	NOD	NOD	1202	\$4,000		0	0%			
No	Entrega Lote 5 Adobe Creative Cloud	10 días	vie 07/04/17	lun 24/04/17	NOD	NOD	1193	\$0						
No	Pago lote 5	3 días	mar 25/04/17	jue 27/04/17	NOD	NOD	1204	\$1,184		0	0%			
No	Lote 6 compra de Sencha Architec Premium	20 días	vie 07/04/17	mar 09/05/17	NOD	NOD	1193	\$0						
No	Pago lote 6	3 días	mié 10/05/17	vie 12/05/17	NOD	NOD	1206	\$11,921		0	0%			
No	<b>Talleres Seguimiento y Evaluación</b>	<b>185 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>mié 18/10/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$5,520</b>						
No	<b>Proceso de Adquisición: Talleres Seguimiento y Evaluación</b>	<b>185 días</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>mié 18/10/17</b>	<b>mié 25/01/17</b>	<b>NOD</b>		<b>\$5,520</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	3.75 días	vie 17/02/17	mié 22/02/17	vie 17/02/17	mié 22/02/17		\$0						
Sí	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1210	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 23/02/17	mié 15/03/17	jue 23/02/17	NOD	1211	\$0						
Sí	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1212	\$0						
Sí	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	1213	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 16/02/17</b>	<b>jue 16/03/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$460</b>						
No	Realización del Taller 1 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 16/02/17	jue 23/02/17	NOD	NOD	1214	\$0						
No	Proceso de Pago Taller 1	15 días	jue 23/02/17	jue 16/03/17	NOD	NOD	1216	\$460		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 16/03/17</b>	<b>mié 12/04/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$460</b>						
No	Realización del Taller 2 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 16/03/17	mié 22/03/17	NOD	NOD	1214	\$0						
No	Proceso de Pago Taller 2	15 días	jue 23/03/17	mié 12/04/17	NOD	NOD	1219	\$460		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 06/04/17</b>	<b>lun 08/05/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$460</b>						
No	Realización del Taller 3 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 06/04/17	mié 12/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 3	15 días	lun 17/04/17	lun 08/05/17	NOD	NOD	1222	\$460		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 20/04/17</b>	<b>jue 18/05/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$460</b>						
No	Realización del Taller 4 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 20/04/17	mié 26/04/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 4	15 días	jue 27/04/17	jue 18/05/17	NOD	NOD	1225	\$460		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	jue 04/05/17	mié 31/05/17	NOD	NOD		\$460						
No	Realización del Taller 5 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 04/05/17	mié 10/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 5	15 días	jue 11/05/17	mié 31/05/17	NOD	NOD	1228	\$460		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	jue 18/05/17	mié 14/06/17	NOD	NOD		\$460						
No	Realización del Taller 6 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 18/05/17	mié 24/05/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 6	15 días	jue 25/05/17	mié 14/06/17	NOD	NOD	1231	\$460		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	jue 06/07/17	mié 02/08/17	NOD	NOD		\$460						
No	Realización del Taller 7 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 06/07/17	mié 12/07/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 7	15 días	jue 13/07/17	mié 02/08/17	NOD	NOD	1234	\$460		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	mar 20/06/17	mar 18/07/17	NOD	NOD		\$460						
No	Realización del Taller 8 y conformación del taller para liquidación	5 días	mar 20/06/17	lun 26/06/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 8	15 días	mar 27/06/17	mar 18/07/17	NOD	NOD	1237	\$460		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	jue 03/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD		\$460						
No	Realización del Taller 9 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 03/08/17	mié 09/08/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 9	15 días	jue 10/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD	1240	\$460		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	jue 17/08/17	mié 13/09/17	NOD	NOD		\$460						
No	Realización del Taller 10 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 17/08/17	mié 23/08/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 10	15 días	jue 24/08/17	mié 13/09/17	NOD	NOD	1243	\$460		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	jue 07/09/17	jue 05/10/17	NOD	NOD		\$460						
No	Realización del Taller 11 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 07/09/17	mié 13/09/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 11	15 días	jue 14/09/17	jue 05/10/17	NOD	NOD	1246	\$460		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	jue 21/09/17	mié 18/10/17	NOD	NOD		\$460						
No	Realización del Taller 12 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 21/09/17	mié 27/09/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 12	15 días	jue 28/09/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	1249	\$460		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Talleres Evaluación DERCAS</b>	228 días	mié 25/01/17	mié 20/12/17	mié 25/01/17	NOD		\$5,532						
Sí	Etapas previas, Preparación de Especificaciones Técnicas	4 días	vie 17/02/17	mié 22/02/17	vie 17/02/17	mié 22/02/17		\$0						
Sí	Solicitud de No Objeción	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1252	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 23/02/17	mié 15/03/17	jue 23/02/17	NOD		\$0						
Sí	Solicitud de No Objeción a la contratación	0 días	mié 25/01/17	jue 09/02/17	mié 25/01/17	jue 09/02/17	1254	\$0						
Sí	Adjudicación y contratación	5 días	jue 09/02/17	jue 16/02/17	NOD	NOD	1255	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	mar 11/04/17	jue 11/05/17	NOD	NOD		\$461						
No	Realización del Taller 1 y conformación del taller para liquidación	5 días	mar 11/04/17	mié 19/04/17	NOD	NOD	1256	\$0						
No	Proceso de Pago Taller 1	15 días	jue 20/04/17	jue 11/05/17	NOD	NOD	1258	\$461		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	jue 27/04/17	jue 25/05/17	NOD	NOD		\$461						
No	Realización del Taller 2 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 27/04/17	jue 04/05/17	NOD	NOD	1256	\$0						
No	Proceso de Pago Taller 2	15 días	vie 05/05/17	jue 25/05/17	NOD	NOD	1261	\$461		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	jue 11/05/17	mié 07/06/17	NOD	NOD		\$461						
No	Realización del Taller 3 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 11/05/17	mié 17/05/17	NOD	NOD	1256FC+22 días	\$0						
No	Proceso de Pago Taller 3	15 días	jue 18/05/17	mié 07/06/17	NOD	NOD	1264	\$461		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	jue 25/05/17	mié 21/06/17	NOD	NOD		\$461						
No	Realización del Taller 4 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 25/05/17	mié 31/05/17	NOD	NOD	1256FC+22 días	\$0						
No	Proceso de Pago Taller 4	15 días	jue 01/06/17	mié 21/06/17	NOD	NOD	1267	\$461		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	jue 08/06/17	jue 06/07/17	NOD	NOD		\$461						
No	Realización del Taller 5 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 08/06/17	mié 14/06/17	NOD	NOD	1256FC+44 días	\$0						
No	Proceso de Pago Taller 5	15 días	jue 15/06/17	jue 06/07/17	NOD	NOD	1270	\$461		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 22/06/17</b>	<b>jue 20/07/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$461</b>						
No	Realización del Taller 6 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 22/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	1256FC+44 días	\$0						
No	Proceso de Pago Taller 6	15 días	jue 29/06/17	jue 20/07/17	NOD	NOD	1273	\$461		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 07/09/17</b>	<b>jue 05/10/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$461</b>						
No	Realización del Taller 7 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 07/09/17	mié 13/09/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 7	15 días	jue 14/09/17	jue 05/10/17	NOD	NOD	1276	\$461		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 21/09/17</b>	<b>mié 18/10/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$461</b>						
No	Realización del Taller 8 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 21/09/17	mié 27/09/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 8	15 días	jue 28/09/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	1279	\$461		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 05/10/17</b>	<b>vie 03/11/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$461</b>						
No	Realización del Taller 9 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 05/10/17	mié 11/10/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 9	15 días	jue 12/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	1282	\$461		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 19/10/17</b>	<b>vie 17/11/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$461</b>						
No	Realización del Taller 10 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 19/10/17	jue 26/10/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 10	15 días	vie 27/10/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	1285	\$461		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 09/11/17</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$461</b>						
No	Realización del Taller 11 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 11	15 días	jue 16/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	1288	\$461		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 23/11/17</b>	<b>mié 20/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$461</b>						
No	Realización del Taller 12 y conformación del taller para liquidación	5 días	jue 23/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de Pago Taller 12	15 días	jue 30/11/17	mié 20/12/17	NOD	NOD	1291	\$461		0	0%			
<b>No</b>	<b>P.5 Plan Integral de Cuenca</b>	<b>485 días</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 30/11/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$44,545</b>				1	1	
<b>No</b>	<b>Ejecución Física</b>	<b>234 días</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>vie 30/11/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	Metodología para la elaboración de Plan Integral de Cuenca	15 días	mar 02/01/18	lun 22/01/18	NOD	NOD		\$0						
No	Diagnostico de la cuenca	47 días	mar 23/01/18	mié 28/03/18	NOD	NOD	1295	\$0						
No	Plan integral de Cuenca	43 días	lun 02/04/18	jue 31/05/18	NOD	NOD	1296	\$0						
No	Socialización de Plan Integral de Cuenca	10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD	1297	\$0						
<b>No</b>	<b>Estudios de Prefactibilidad 1</b>	<b>119 días</b>	<b>vie 15/06/18</b>	<b>vie 30/11/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	Identificación del problema	10 días	vie 15/06/18	jue 28/06/18	NOD	NOD	1298	\$0						
No	Idea	10 días	vie 29/06/18	jue 12/07/18	NOD	NOD	1300	\$0						
No	Perfil	10 días	vie 13/07/18	jue 26/07/18	NOD	NOD	1301	\$0						
No	Identificación de unidad Ejecutora y gestión de recursos	5 días	vie 27/07/18	jue 02/08/18	NOD	NOD	1302	\$0						
No	Acompañamiento de gestión	10 días	vie 03/08/18	vie 17/08/18	NOD	NOD	1303	\$0						
No	Factibilidad	20 días	lun 20/08/18	vie 14/09/18	NOD	NOD	1304	\$0						
No	Diseño	54 días	lun 17/09/18	vie 30/11/18	NOD	NOD	1305	\$0						
<b>No</b>	<b>Estudios de Prefactibilidad 2</b>	<b>119 días</b>	<b>vie 15/06/18</b>	<b>vie 30/11/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$0</b>						
No	Identificación del problema	10 días	vie 15/06/18	jue 28/06/18	NOD	NOD		\$0						
No	Idea	10 días	vie 29/06/18	jue 12/07/18	NOD	NOD	1308	\$0						
No	Perfil	10 días	vie 13/07/18	jue 26/07/18	NOD	NOD	1309	\$0						
No	Identificación de unidad Ejecutora y gestión de recursos	5 días	vie 27/07/18	jue 02/08/18	NOD	NOD	1310	\$0						
No	Acompañamiento de gestión	10 días	vie 03/08/18	vie 17/08/18	NOD	NOD	1311	\$0						
No	Factibilidad	20 días	lun 20/08/18	vie 14/09/18	NOD	NOD	1312	\$0						
No	Diseño	54 días	lun 17/09/18	vie 30/11/18	NOD	NOD	1313	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución Financiera y Adquisiciones</b>	<b>421 días</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>vie 31/08/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$44,545</b>						

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Proceso de Contratación 2018: Especialista elaboración base conceptual y metodológica para la planificación con enfoque integral de cuenca</b>	168 días	lun 16/10/17	vie 15/06/18	NOD	NOD		\$11,578						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	10 días	lun 16/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	mar 31/10/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	1317	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 08/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	1318	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	5 días	mié 29/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	1319	\$0						
Si	Contratación	17 días	mié 06/12/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	1320	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2018</b>	116 días	mar 02/01/18	vie 15/06/18	NOD	NOD		\$11,578						
No	Pago anual a contrato	116 días	mar 02/01/18	vie 15/06/18	NOD	NOD	1321	\$11,578		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2018: Experto en formulación de estudios de prefactibilidad de Inversión Pública 1</b>	170 días	mar 02/01/18	vie 31/08/18	NOD	NOD		\$14,208						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	7 días	mar 02/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 11/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD	1325	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 18/01/18	mié 07/02/18	NOD	NOD	1326	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	5 días	jue 08/02/18	mié 14/02/18	NOD	NOD	1327	\$0						
Si	Contratación	10 días	jue 15/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD	1328	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2018</b>	128 días	jue 01/03/18	vie 31/08/18	NOD	NOD		\$14,208						
No	Pago anual a contrato	128 días	jue 01/03/18	vie 31/08/18	NOD	NOD	1329	\$14,208		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2018: Experto en formulación de estudios de prefactibilidad de Inversión Pública 2</b>	170 días	mar 02/01/18	vie 31/08/18	NOD	NOD		\$14,208						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	7 días	mar 02/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 11/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD	1333	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 18/01/18	mié 07/02/18	NOD	NOD	1334	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	5 días	jue 08/02/18	mié 14/02/18	NOD	NOD	1335	\$0						
Si	Contratación	10 días	jue 15/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD	1336	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2018</b>	128 días	jue 01/03/18	vie 31/08/18	NOD	NOD		\$14,208						
No	Pago anual a contrato	128 días	jue 01/03/18	vie 31/08/18	NOD	NOD	1337	\$14,208		0	0%			
No	<b>Talleres Plan Integral Cuenca (9 UTDS con 3 Talleres c/u)</b>	117 días	mar 16/01/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$3,564						
No	<b>Proceso de Adquisición: Talleres Plan Integral de Cuenca UTD 1</b>	117 días	mar 16/01/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$396						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	1342	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	1343	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	1344	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	1345	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	mar 13/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD		\$132						
No	Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	1346	\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	1348	\$132		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	jue 03/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD		\$132						
No	Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	1351	\$132		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	20 días	mar 05/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD		\$132						
No	Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	1354	\$132		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Talleres de asistencia técnica a la UTD 2</b>	<b>117 días</b>	<b>mar 16/01/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$396</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	1357	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	1358	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	1359	\$0						
Sí	Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	1360	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 13/03/18</b>	<b>mié 11/04/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	1361	\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	1363	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 03/05/18</b>	<b>mié 30/05/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	1366	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 05/06/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	1369	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 3</b>	<b>117 días</b>	<b>mar 16/01/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$396</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	1372	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	1373	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	1374	\$0						
Sí	Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	1375	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 13/03/18</b>	<b>mié 11/04/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	1376	\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	1378	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 03/05/18</b>	<b>mié 30/05/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	1381	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 05/06/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	1384	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 4</b>	<b>117 días</b>	<b>mar 16/01/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$396</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	1387	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	1388	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	1389	\$0						
Sí	Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	1390	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 13/03/18</b>	<b>mié 11/04/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	1391	\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	1393	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 03/05/18</b>	<b>mié 30/05/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	1396	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 05/06/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	1399	\$132		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 5</b>	<b>117 días</b>	<b>mar 16/01/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$396</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	1402	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	1403	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	1404	\$0						
Sí	Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	1405	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 13/03/18</b>	<b>mié 11/04/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	1406	\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	1408	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 03/05/18</b>	<b>mié 30/05/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	1411	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 05/06/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	1414	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 6</b>	<b>117 días</b>	<b>mar 16/01/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$396</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	1417	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	1418	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	1419	\$0						
Sí	Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	1420	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 13/03/18</b>	<b>mié 11/04/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	1421	\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	1423	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 03/05/18</b>	<b>mié 30/05/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	1426	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 05/06/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	1429	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 7</b>	<b>117 días</b>	<b>mar 16/01/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$396</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	1432	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	1433	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	1434	\$0						
Sí	Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	1435	\$0						
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 13/03/18</b>	<b>mié 11/04/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	1436	\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	1438	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 03/05/18</b>	<b>mié 30/05/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	1441	\$132		0	0%			
<b>No</b>	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 05/06/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	1444	\$132		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 8</b>	<b>117 días</b>	<b>mar 16/01/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$396</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	1447	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	1448	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	1449	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	1450	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 13/03/18</b>	<b>mié 11/04/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	1451	\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	1453	\$132		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 03/05/18</b>	<b>mié 30/05/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	1456	\$132		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 05/06/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	1459	\$132		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Taller de asistencia técnica a la UTD Municipio 9</b>	<b>117 días</b>	<b>mar 16/01/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$396</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	1462	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	1463	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	mar 27/02/18	lun 05/03/18	NOD	NOD	1464	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	mar 06/03/18	lun 12/03/18	NOD	NOD	1465	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 13/03/18</b>	<b>mié 11/04/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 1	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD	1466	\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 20/03/18	mié 11/04/18	NOD	NOD	1468	\$132		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 03/05/18</b>	<b>mié 30/05/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 2	5 días	jue 03/05/18	mié 09/05/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	jue 10/05/18	mié 30/05/18	NOD	NOD	1471	\$132		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 05/06/18</b>	<b>lun 02/07/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$132</b>						
No	Realización del Taller 3	5 días	mar 05/06/18	lun 11/06/18	NOD	NOD		\$0						
No	Gestión de pago del Taller	15 días	mar 12/06/18	lun 02/07/18	NOD	NOD	1474	\$132		0	0%			
No	<b>TALLERES BASE INMOBILIARIA GEORREFERENCIADA</b>	<b>99 días</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>mar 23/05/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$987</b>						
No	<b>TALLERES BASE INMOBILIARIA GEORREFERENCIADA</b>	<b>99 días</b>	<b>lun 02/01/17</b>	<b>mar 23/05/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$987</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 02/01/17	vie 06/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de No Objeción	5 días	lun 09/01/17	vie 13/01/17	NOD	NOD	1478	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 16/01/17	vie 03/02/17	NOD	NOD	1479	\$0						
No	Solicitud de No Objeción a la contratación	5 días	lun 06/02/17	vie 10/02/17	NOD	NOD	1480	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	lun 13/02/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	1481	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>lun 20/02/17</b>	<b>vie 17/03/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$329</b>						
No	Realización del Taller 1	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	1482	\$0						
No	Pago 1	15 días	lun 27/02/17	vie 17/03/17	NOD	NOD	1484	\$329		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>lun 27/02/17</b>	<b>vie 24/03/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$329</b>						
No	Realización del Taller 2	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	1484	\$0						
No	Pago 1	15 días	lun 06/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD	1487	\$329		0	0%			
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 25/04/17</b>	<b>mar 23/05/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$329</b>						
No	Realización del Taller 3	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	NOD	NOD	1482FC+44 días	\$0						
No	Pago 1	15 días	mié 03/05/17	mar 23/05/17	NOD	NOD	1490	\$329		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	Gestión operativa del Proyecto C2	714 días	vie 01/07/16	mar 23/04/19	vie 01/07/16	NOD		\$82,622						
No	Proceso de Contratación 2017: Facilitador Administrativo	358.75 días	vie 01/07/16	lun 27/11/17	vie 01/07/16	NOD		\$17,369						
Si	Etapas previas, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	1494	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	1495	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	5 días	jue 18/08/16	mié 24/08/16	jue 18/08/16	mié 24/08/16	1496	\$0						
Si	Contratación	21 días	mar 29/11/16	mar 27/12/16	mar 29/11/16	mar 27/12/16		\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	231 días	mar 27/12/16	lun 27/11/17	NOD	NOD		\$17,369						
No	Pago anual a contrato	231 días	mar 27/12/16	lun 27/11/17	NOD	NOD	1498	\$17,369	132,000.00	11,612.90	9%			
No	Proceso de Contratación 2018: Facilitador Administrativo	108 días	mar 21/11/17	mié 25/04/18	NOD	NOD		\$6,316						
Si	Etapas previas, Preparación de TDR	13 días	mar 21/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	vie 08/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	1502	\$0						
Si	Contratación	10 días	vie 15/12/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	1503	\$0						
No	Ejecución de contrato 2018	80 días	mar 02/01/18	mié 25/04/18	NOD	NOD		\$6,316						
No	Pago anual a contrato	80 días	mar 02/01/18	mié 25/04/18	NOD	NOD	1504	\$6,316		0	0%			
No	Proceso de Contratación 2017: Facilitador Técnico para la Implementación y Gestión del Proyecto	285 días	mar 03/01/17	lun 19/02/18	mar 03/01/17	NOD		\$23,680						
Si	Etapas previas, Preparación de TDR	37 días	mar 03/01/17	mié 22/02/17	mar 03/01/17	mié 22/02/17		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	jue 23/02/17	mié 01/03/17	jue 23/02/17	NOD	1508	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	19 días	jue 02/03/17	mar 28/03/17	NOD	NOD	1509	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	5 días	mié 29/03/17	mar 04/04/17	NOD	NOD	1510	\$0						
Si	Contratación	10 días	mié 05/04/17	jue 20/04/17	NOD	NOD	1511	\$0						
No	Ejecución de contrato 2017	209 días	vie 21/04/17	lun 19/02/18	NOD	NOD		\$23,680						
No	Pago anual a contrato	209 días	vie 21/04/17	lun 19/02/18	NOD	NOD	1512	\$23,680		0	0%			
No	Proceso de Contratación 2017: Facilitador Técnico para la Implementación y Gestión del Proyecto	262 días	mar 21/11/17	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$26,048						
Si	Etapas previas, Preparación de TDR	13 días	mar 21/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	vie 08/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	1516	\$0						
Si	Contratación	10 días	vie 15/12/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	1517	\$0						
No	Ejecución de contrato 2018	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$26,048						
No	Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD	1518	\$26,048		0	0%			
No	Proceso de Contratación 2017: Facilitador Técnico para la Implementación y Gestión del Proyecto	103 días	lun 26/11/18	mar 23/04/19	NOD	NOD		\$9,209						
Si	Etapas previas, Preparación de TDR	13 días	lun 26/11/18	mié 12/12/18	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	jue 13/12/18	mié 19/12/18	NOD	NOD	1522	\$0						
Si	Contratación	10 días	jue 20/12/18	vie 04/01/19	NOD	NOD	1523	\$0						
No	Ejecución de contrato 2019	75 días	lun 07/01/19	mar 23/04/19	NOD	NOD		\$9,209						



Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	Pago anual a contrato	75 días	lun 07/01/19	mar 23/04/19	NOD	NOD	1524	\$9,209		0	0%			
No	<b>Componente 3. Asegurar la capacidad de gestión del programa para lograr una mejora continua en su gestión y ejecución.</b>	<b>717 días</b>	<b>mar 28/06/16</b>	<b>mar 23/04/19</b>	<b>mar 28/06/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$131,046</b>				1	1	
No	<b>P1. Gestión y Monitoreo</b>	<b>717 días</b>	<b>mar 28/06/16</b>	<b>mar 23/04/19</b>	<b>mar 28/06/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$131,046</b>						
No	<b>Ejecución Financiera y Adquisiciones</b>	<b>717 días</b>	<b>mar 28/06/16</b>	<b>mar 23/04/19</b>	<b>mar 28/06/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$131,046</b>						
No	<b>Proceso de Contratación 2017: 1 Experto en Planificación, Monitoreo y evaluación</b>	<b>385 días</b>	<b>mar 28/06/16</b>	<b>vie 29/12/17</b>	<b>mar 28/06/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$27,232</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de TDR	13 días	vie 01/07/16	mar 19/07/16	vie 01/07/16	mar 19/07/16		\$0						
Sí	Solicitud de NOB	5 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	jue 21/07/16	mié 27/07/16	1531	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	jue 28/07/16	mié 17/08/16	jue 28/07/16	mié 17/08/16	1532	\$0						
Sí	Solicitud de NOB de contratación	5 días	jue 18/08/16	mié 24/08/16	jue 18/08/16	mié 24/08/16	1533	\$0						
Sí	Proceso de Contratación	89 días	mar 28/06/16	mar 27/12/16	mar 28/06/16	mar 27/12/16	1534	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2017</b>	<b>246 días</b>	<b>lun 09/01/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$27,232</b>						
No	Pago anual a contrato	246 días	lun 09/01/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$27,232	207,000.00	17,419.35	8%			
No	<b>Proceso de Contratación 2018: 1 Experto en Planificación, Monitoreo y evaluación</b>	<b>269 días</b>	<b>vie 10/11/17</b>	<b>vie 30/11/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$26,048</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD		\$0						
Sí	Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	1539	\$0						
Sí	Proceso de Contratación	20 días	vie 24/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	1540	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2018</b>	<b>234 días</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>vie 30/11/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$26,048</b>						
No	Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$26,048		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2019: 1 Experto en Planificación, Monitoreo y evaluación</b>	<b>113 días</b>	<b>lun 12/11/18</b>	<b>mar 23/04/19</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$9,472</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	lun 12/11/18	vie 16/11/18	NOD	NOD		\$0						
Sí	Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	lun 19/11/18	vie 23/11/18	NOD	NOD	1545	\$0						
Sí	Proceso de Contratación	20 días	lun 26/11/18	vie 21/12/18	NOD	NOD	1546	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2019</b>	<b>78 días</b>	<b>mié 02/01/19</b>	<b>mar 23/04/19</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$9,472</b>						
No	Pago anual a contrato	78 días	mié 02/01/19	mar 23/04/19	NOD	NOD		\$9,472		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Técnico Especializado en Implementación de Procesos I</b>	<b>249 días</b>	<b>mié 14/12/16</b>	<b>jue 07/12/17</b>	<b>mié 14/12/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$11,840</b>						
Sí	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	mié 14/12/16	mar 20/12/16	mié 14/12/16	NOD		\$0						
Sí	Solicitud de NOB	5 días	mié 21/12/16	mar 27/12/16	NOD	NOD	1551	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 28/12/16	mar 17/01/17	NOD	NOD	1552	\$0						
Sí	Solicitud de NOB de contratación	5 días	mié 18/01/17	mar 24/01/17	NOD	NOD	1553	\$0						
Sí	Proceso de Contratación	10 días	mié 25/01/17	mar 07/02/17	NOD	NOD	1554	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2017</b>	<b>209 días</b>	<b>mié 08/02/17</b>	<b>jue 07/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$11,840</b>						
No	Pago anual a contrato	209 días	mié 08/02/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	1555	\$11,840		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Proceso de Contratación 2018: Facilitador de Procesos Administrativos I</b>	<b>269 días</b>	<b>vie 10/11/17</b>	<b>vie 30/11/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$13,024</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	1559	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	vie 24/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	1560	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2018</b>	<b>234 días</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>vie 30/11/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$13,024</b>						
No	Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$13,024		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2017: Técnico Especializado en Implementación de Procesos II</b>	<b>249 días</b>	<b>mié 07/12/16</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$11,840</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	mié 07/12/16	mar 13/12/16	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB	5 días	mié 14/12/16	mar 20/12/16	NOD	NOD	1565	\$0						
No	Lanzamiento de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 21/12/16	mar 10/01/17	NOD	NOD	1566	\$0						
Si	Solicitud de NOB de contratación	5 días	mié 11/01/17	mar 07/01/17	NOD	NOD	1567	\$0						
Si	Proceso de Contratación	10 días	mié 18/01/17	mar 31/01/17	NOD	NOD	1568	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2017</b>	<b>209 días</b>	<b>mié 01/02/17</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$11,840</b>						
No	Pago anual a contrato	209 días	mié 01/02/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	1569	\$11,840		0	0%			
No	<b>Proceso de Contratación 2018: Facilitador de Procesos Administrativos II</b>	<b>269 días</b>	<b>vie 10/11/17</b>	<b>vie 30/11/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$13,024</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de TDR	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD		\$0						
Si	Solicitud de NOB de la continuidad de los servicios	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	1573	\$0						
Si	Proceso de Contratación	20 días	vie 24/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	1574	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato 2018</b>	<b>234 días</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>vie 30/11/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$13,024</b>						
No	Pago anual a contrato	234 días	mar 02/01/18	vie 30/11/18	NOD	NOD		\$13,024		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Taller Anual de Evaluación 2017</b>	<b>264 días</b>	<b>mié 14/12/16</b>	<b>vie 29/12/17</b>	<b>mié 14/12/16</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
No	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	mié 14/12/16	mar 20/12/16	mié 14/12/16	NOD		\$0						
No	Solicitud de NOB a las especificaciones técnicas	5 días	mié 21/12/16	mar 27/12/16	NOD	NOD	1579	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 28/12/16	mar 17/01/17	NOD	NOD	1580	\$0						
No	Solicitud de NOB a la contratación	5 días	mié 18/01/17	mar 24/01/17	NOD	NOD	1581	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	mié 25/01/17	mar 31/01/17	NOD	NOD	1582	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>vie 01/12/17</b>	<b>vie 29/12/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
No	Realización del Taller	5 días	vie 01/12/17	jue 07/12/17	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de pago del taller	15 días	vie 08/12/17	vie 29/12/17	NOD	NOD	1585	\$790		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Taller Anual de Evaluación 2018</b>	<b>57 días</b>	<b>mié 10/10/18</b>	<b>lun 31/12/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
No	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	mié 10/10/18	mar 16/10/18	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de NOB a las especificaciones técnicas	5 días	mié 17/10/18	mar 23/10/18	NOD	NOD	1588	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 24/10/18	mié 14/11/18	NOD	NOD	1589	\$0						
No	Solicitud de NOB a la contratación	5 días	jue 15/11/18	mié 21/11/18	NOD	NOD	1590	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	jue 22/11/18	mié 28/11/18	NOD	NOD	1591	\$0						
No	<b>Ejecución de contrato</b>	<b>20 días</b>	<b>lun 03/12/18</b>	<b>lun 31/12/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$790</b>						
No	Realización del Taller	5 días	lun 03/12/18	vie 07/12/18	NOD	NOD		\$0						
No	Proceso de pago del taller	15 días	lun 10/12/18	lun 31/12/18	NOD	NOD	1594	\$790		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
No	<b>Gastos de Procesos</b>	<b>495 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>lun 31/12/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$11,709</b>						
No	<b>Gestión de Viáticos y Combustible</b>	<b>495 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>lun 31/12/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$11,709</b>						
No	Liquidación de gastos viáticos 2017	229 días	mié 01/02/17	vie 29/12/17	NOD	NOD		\$4,210						
No	Liquidación de gastos viáticos 2018	232 días	jue 01/02/18	lun 31/12/18	NOD	NOD		\$4,210						
No	<b>Proceso de Adquisición: Cupones de combustible</b>	<b>50 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>vie 24/03/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$3,289</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de no Objecion	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	1601	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 30/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	1602	\$0						
No	Solicitud de no Objecion	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	1603	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	1604	\$0						
No	Pago	15 días	lun 06/03/17	vie 24/03/17	NOD	NOD	1605	\$3,289		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Servicio de Mantenimiento de Equipo de Computo</b>	<b>68 días</b>	<b>mié 01/02/17</b>	<b>mié 10/05/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$2,895</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	mié 01/02/17	mar 07/02/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de NOB a las especificaciones técnicas	5 días	mié 08/02/17	mar 14/02/17	NOD	NOD	1608	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	mié 15/02/17	mar 07/03/17	NOD	NOD	1609	\$0						
No	Solicitud de NOB a la contratación	5 días	mié 08/03/17	mar 14/03/17	NOD	NOD	1610	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	mié 15/03/17	mar 21/03/17	NOD	NOD	1611	\$0						
No	Ejecución de contrato	30 días	mié 22/03/17	vie 05/05/17	NOD	NOD	1612	\$0						
No	Pago	3 días	lun 08/05/17	mié 10/05/17	NOD	NOD	1613	\$2,895		0	0%			
No	<b>Proceso de Adquisición: Contratación de Servicio de Mantenimiento de Vehiculos</b>	<b>95 días</b>	<b>lun 16/01/17</b>	<b>mié 31/05/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$1,579</b>						
Si	Etapa previa, Preparación de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	NOD	NOD		\$0						
No	Solicitud de NOB a las especificaciones técnicas	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD	1616	\$0						
No	Invitaciones a cotizar de Convocatoria y proceso de Selección	15 días	lun 30/01/17	vie 17/02/17	NOD	NOD	1617	\$0						
No	Solicitud de NOB a la contratación	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	NOD	NOD	1618	\$0						
Si	Adjudicación y contratación	5 días	lun 27/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	1619	\$0						
No	Ejecución de contrato	60 días	lun 06/03/17	mié 31/05/17	NOD	NOD	1620	\$1,579						
No	Publicación en prensa de licitación pública nacional y proceso de pago.	15 días	lun 09/01/17	vie 27/01/17	NOD	NOD		\$803		0	0%			
No	<b>Componente Auditoria</b>	<b>491 días</b>	<b>sáb 05/08/17</b>	<b>lun 15/07/19</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$39,474</b>						
Si	<b>Contratación de Firma Consultora de Auditoria 2017</b>	<b>212.88 días</b>	<b>sáb 05/08/17</b>	<b>lun 11/06/18</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$13,158</b>						
No	Prepara los documentos de solicitud de inicio de proceso:	15 días	lun 07/08/17	lun 28/08/17	NOD	NOD		\$0						
No	No Objecion a Lista Corta y TdR	5 días	mar 29/08/17	lun 04/09/17	NOD	NOD	1625	\$0						
No	Proceso de Contratacion	35 días	mar 05/09/17	mié 25/10/17	NOD	NOD	1626	\$0						
No	No Objecion a Proceso de Contratacion	5 días	jue 26/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	1627	\$0						
No	Contratación	15 días	vie 03/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	1628	\$0						
No	Pago 1	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD		\$2,632		0	0%			
No	Pago 2	15 días	jue 01/03/18	mié 21/03/18	NOD	NOD		\$5,263		0	0%			
No	Pago 3	15 días	lun 16/04/18	lun 07/05/18	NOD	NOD		\$5,263		0	0%			

Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento En USDólares	Asignación Presupuestaria Vigente Quetzales (*)	Presupuesto Devengado Quetzales	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión S/N
<b>Sí</b>	<b>Contratación de Firma Consultora de Auditoría 2018</b>	<b>191 días</b>	<b>mar 07/08/18</b>	<b>mié 08/05/19</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$13,158</b>						
No	Prepara los documentos de solicitud de inicio de proceso:	15 días	mar 07/08/18	mar 28/08/18	NOD	NOD		\$0						
No	No Objeción a Lista Corta y TdR	5 días	mié 29/08/18	mar 04/09/18	NOD	NOD	1634	\$0						
No	Proceso de Contratación	35 días	mié 05/09/18	mar 23/10/18	NOD	NOD	1635	\$0						
No	No Objeción a Proceso de Contratación	5 días	mié 24/10/18	mar 30/10/18	NOD	NOD	1636	\$0						
No	Contratación	15 días	mié 31/10/18	mié 21/11/18	NOD	NOD	1637	\$0						
No	Pago 1	15 días	mié 06/02/19	mar 26/02/19	NOD	NOD		\$2,632		0	0%			
No	Pago 2	15 días	vie 01/03/19	jue 21/03/19	NOD	NOD		\$5,263		0	0%			
No	Pago 3	15 días	mar 16/04/19	mié 08/05/19	NOD	NOD		\$5,263		0	0%			
<b>Sí</b>	<b>Contratación de Firma Consultora de Auditoría de cierre (2019)</b>	<b>137 días</b>	<b>mié 02/01/19</b>	<b>lun 15/07/19</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>		<b>\$13,158</b>						
No	Prepara los documentos de solicitud de inicio de proceso:	15 días	mié 02/01/19	mar 22/01/19	NOD	NOD		\$0						
No	No Objeción a Lista Corta y TdR	5 días	mié 23/01/19	mar 29/01/19	NOD	NOD	1643	\$0						
No	Proceso de Contratación	35 días	mié 30/01/19	mar 19/03/19	NOD	NOD	1644	\$0						
No	No Objeción a Proceso de Contratación	5 días	mié 20/03/19	mar 26/03/19	NOD	NOD	1645	\$0						
No	Contratación	15 días	mié 27/03/19	mar 16/04/19	NOD	NOD	1646	\$0						
No	Pago 1	15 días	vie 03/05/19	jue 23/05/19	NOD	NOD		\$2,632		0	0%			
No	Pago 2	15 días	lun 03/06/19	vie 21/06/19	NOD	NOD		\$5,263		0	0%			
No	Pago 3	15 días	mar 25/06/19	lun 15/07/19	NOD	NOD		\$5,263		0	0%			

Observaciones/Desafíos

- Reprogramación inicial del POA de Segeplán para alinear el PEP actualizado al presupuesto aprobado por el Decreto 50-2016
- Los tiempos que conlleva el proceso de transferencias presupuestarias externas

Riesgos:


Elaborado por: Edvin Monzón González

Coordinador de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos Institucionales

Aprobado por: Luis Estuardo Ovando Lavagnino

Subsecretario de Planificación y Ordenamiento Territorial



Fecha de actualización 28 de febrero de 2017